	Číslo smlouvy objednatele: 860-2020-520202	
	Číslo smlouvy zhotovitele:	152/2020
                                                                                        Vypracování návrhu KoPÚ vč. upřesnění přídělů v k. ú. Lány u Libice nad Doubravou

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy včetně upřesnění přídělů v k.ú. Lány u Libice nad Doubravou


DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo č. 860-2020-520202 uzavřené dne 27. 8. 2020 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Miroslavem Šimonem, Pobočka Havlíčkův Brod 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957247
E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234

Zastoupená:					Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:		Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:		XXXXXXXXXX


Kontaktní údaje:
Tel.:	 XXXXXXXXXX
E-mail:	 XXXXXXXXXX
ID datové schránky:	 Wyx77xh
Bankovní spojení:	 Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	 500069362/0800
DIČ:	 CZ15049248
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1.	PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke Smlouvě uzavřené dne 27. 8. 2020, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 1. 2. 2023, upravené dodatkem č. 2 uzavřeným dne 23. 4. 2024 na provedení díla s názvem „Vypracování návrhu KoPÚ vč. upřesnění přídělů v k.ú. Lány u Libice nad Doubravou“ (dále jen „dodatek“).

[bookmark: _Hlk162447861]2.	PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

[bookmark: _Hlk163114562]Na kontrolním dni konaném dne 4.2.2024 Zhotovitel požádal Objednatele o změnu měrných jednotek a o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku je změna měrných jednotek etap 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ (vícepráce), 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ (méněpráce) a 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových vodohospodářských staveb PSZ (méněpráce). Změny spojené se skutečně provedenými pracemi jsou důsledkem úprav návrhu plánu společných zařízení a vyplynuly při jednání se sborem zástupců.

3.   ČL. 6 CENA DÍLA SE MĚNÍ TAKTO
V čl. 6.1. se kalkulace ceny díla mění takto:

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	746 500,00 Kč

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem (3.4.2.a,3.4.4.a) bez DPH–rozšířený obvod
	15 500,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	464 100,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	62 300,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 288 400,00 Kč

	DPH 21 %
	270 564,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 558 964,00 Kč



Změny počtu měrných jednotek (MJ) a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ. Počet MJ (1 MJ = 100 bm) se zvyšuje z dosavadních 10 MJ na 13 MJ, celková cena se zvyšuje z dosavadních 5 000,00 Kč na 6 500,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 500,00 Kč bez DPH, u 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ se snižuje z dosavadních 34 MJ na 30 MJ, celková cena se snižuje z dosavadních 34 000,00 Kč na 30 000,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 1 000,00 Kč bez DPH, u 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových vodohospodářských staveb PSZ se snižuje z dosavadních 10 MJ na 8 MJ, celková cena se snižuje z dosavadních 20 000,00 Kč na 16 000,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 2 000,00 Kč bez DPH.
Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění povahu veřejné zakázky.

POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ SE MĚNÍ TAKTO
Jednotlivé změny dílčích fakturačních celků jsou tučně zvýrazněny v Položkovém výkazu činností.



4.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
4.2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.





































PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP spol. s r.o.
KPÚ pro Kraj Vysočina
Místo: Jihlava	Místo: Pardubice
Datum : 20.2.2025	Datum : 19.2.2025

___________________________________	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Pavel Cimpl
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel GEOVAP spol. s r.o.
Státního pozemkového úřadu	GEOVAP spol. s r.o.


Za správnost

„elektronicky podepsáno“
_________________________
Ing. Miroslav Šimon
KPÚ pro Kraj Vysočina
Pobočka Havlíčkův Brod















	

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ vč. upřesnění přídělů v k. ú. Lány u Libice nad Doubravou
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	3 
	1 000,00
	3 000,00
	31.3.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	5 
	3 000,00
	15 000,00
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	171
	900,00
	153 900,00
	30.9.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	6
	1 000,00
	6 000,00
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 8)
	100 bm
	1
	2 000,00
	2 000,00
	30.9.2021

	3.4.3.
	3.4.3.1. Upřesnění přídělů - zjišťování hranic obvodů grafických přídělů, geometrický plán pro stanovení obvodů grafických přídělů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	57
	2 200,00 
	125 400,00
	30.9.2022

	
	3.4.3.2. Upřesnění přídělů - dokumentace k soupisu vstupních nároků vlastníků pozemků
	ha
	58
	600,00 
	34 800,00
	30.9.2022

	
	3.4.3.3. Upřesnění přídělů - dokumentace k soupisu výstupních nároků vlastníků pozemků
	ha
	58
	600,00
	34 800,00
	30.9.2022

	
	3.4.3.4. Upřesnění přídělů - geometrické plány a podklady pro obnovu katastrálního operátu
	ha
	58
	1 000,00
	58 000,00
	30.9.2022

	3.4.4.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	67
	2 200,00
	147 400,00
	31.3.2023

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	3
	2 000,00
	6 000,00
	31.3.2023

	3.4.5.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	178
	300,00
	53 400,00
	30.6.2023

	
	Studie odtokových poměrů 2), 6)
	ha
	178
	200,00
	35 600,00
	30.6.2023

	3.4.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	178
	400,00
	71 200,00
	31.10.2023

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč
	746 500,00
	31.10.2023

	3.4.2.a
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty, vytyčení obvodu-rozšíření obvod
	ha
	1
	5 600,00
	5 600,00
	 

	3.4.4.a
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., mezníky-rozšířený obvod
	100 bm
	1
	9 900,00
	9 900,00
	 

	Přípravné práce celkem (3.4.2.a,3.4.4.a) bez DPH v Kč-rozšířený obvod
	15 500,00
	31.7.2024

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	178
	1 200,00
	213 600,00
	31.1.2025

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	13
	500,00
	6 500,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	30
	1 000,00
	30 000,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	8
	2 000,00
	16 000,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	178
	1 000,00
	178 000,00
	31.1.2026

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	464 100,00
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	178
	350,00
	62 300,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	62 300,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	746 500,00
	 

	1.a Přípravné práce celkem (3.4.2.a, 3.4.4.a) bez DPH v Kč-rozšířený obvod
	 
	 
	 
	15 500,00
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	464 100,00
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	62 300,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 288 400,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	270 564,00
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 558 964,00
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých vojenských újezdech.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	MJ - Závazné měrné jednotky
	
	
	
	
	








