
Číslo smlouvy objednatele: 793-2024-523101 
                                                                                                                                                          UID: spudms00000015320483 

Číslo smlouvy zhotovitele: 32/24 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velká Roudka 

Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 793-2024-523101, č. smlouvy zhotovitele 32/24 ze dne 
8. srpna 2024 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území 
Velká Roudka, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 9/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 
 
Objednatelem: Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 
Zastoupený : Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK 
V technických záležitostech oprávněny jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko  
 Ing. Petra Urbánková, odborný rada pobočky Blansko 
Adresa: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 
Telefon: +420 727 956 383 – JUDr. Ivana Antlová 
 +420 725 765 795 – Ing. Petra Urbánková 
E-mail: blansko.pk@spu.gov.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„objednatel“) 

a 

Zhotovitelem: AGROPLAN, spol. s r.o. 
Sídlo Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 
Zastoupen: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou  
 Ing. Petrem Kubů, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: Ing. Jana Švábová, jednatelka 

Ing. Petr Kubů, jednatel 
V technických záležitostech oprávněni jednat: xxxxxx 

 
Vedoucí týmu: xxxxxx 
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxx 
Telefon: xxxxxx 
E-mail: xxxxxx 
ID DS: pb5jxk5 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 31405/0300 
IČO: 48110141 
DIČ: CZ48110141 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154 
(„zhotovitel“) 

 
(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“) 
 

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 14. února 2025 dohodly, oproti výše 
uvedené smlouvě o dílo na níže specifikovaných změnách: 
 
Na straně objednatele: 

• Objednatele nově zastupuje Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj, který oprávněn jednat ve smluvních záležitostech. 

• V technických záležitostech nově za objednatele jedná Ing. Petra Urbánková, odborný rada pobočky 
Blansko. 

 



Číslo smlouvy objednatele: 793-2024-523101 
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Číslo smlouvy zhotovitele: 32/24 
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Dle skutečného rozsahu prací se po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami navyšuje počet 
měrných jednotek dílčí části díla 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole (dále jen „MJ“) o 10 MJ (ze 7 
MJ na 17 MJ). 
 
na 17 MJ. Celková cena díla se v důsledku víceprací navyšuje o 50 000,00 Kč bez DPH, tedy 
60 500,00 Kč včetně DPH). 
 
Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, nejsou tyto nové služby považovány za podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy 

o dílo.  

Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání: 
Čl. 3. odst. 3.1. nově zní: 
 
Cena za řádné a včasné provedení díla je sjednána následovně: 
 

 
 
Mění se a nově zní Položkový výkaz činností ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 793-2024-
523101, č. smlouvy zhotovitele 32/24, Jeho úplné nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 
 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, 
že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. 
 
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 

Příloha 

Položkový výkaz činností 

V Brně dne: 26. 2. 2025 V Praze dne: 21. 2. 2025 

 
 
 
« elektronicky podepsáno » 
 
Ing. Pavel Zajíček 
ředitel Krajského pozemkového 
úřadu pro Jihomoravský kraj 
(objednatel) 

 
 
 
 
 
Ing. Petr Kubů 
jednatel společnosti 
AGROPLAN spol. s r.o. 
(zhotovitel) 

 

Za správnost: Ing. Marika Chválová 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 1 046 250,00 Kč

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 1 081 775,00 Kč

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 185 600,00 Kč

Celková cena díla bez DPH 2 313 625,00 Kč

DPH 21 % 485 861,25 Kč

Celková cena díla včetně DPH 2 799 486,25 Kč



Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole  bod 17 5 000,00 85 000,00 1/2025 

6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 232 1 000,00 232 000,00 2/2025 

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 135 2 750,00 371 250,00 4/2025 

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona 
 100 bm 1 10 000,00 10 000,00 4/2025 

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 232 750,00 174 000,00 8/2025 

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 232 750,00 174 000,00 10/2025 

1 046 250,00 10/2025

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 232 1 550,00 359 600,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 70 500,00 35 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 

100 bm 90 500,00 45 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

100 bm 20 2 500,00 50 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy
ks 2 30 000,00 60 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 10 850,00 10 850,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 6 200,00 6 200,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 2 325,00 2 325,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 232 1 900,00 440 800,00 9/2027

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000,00 40 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 8 250,00 8 250,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 13 300,00 13 300,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 7 600,00 7 600,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 2 850,00 2 850,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 081 775,00 xxxxx

Položkový výkaz činností –  Příloha č. 1 k dodatku 1/2025 (SoD – Komplexní pozemkové úpravy Velká Roudka)

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

10/2026

6.3.1 i) b)

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč



6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 232 800,00 185 600,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

185 600,00 xxxxx

1 046 250,00 Kč

1 081 775,00 Kč

185 600,00 Kč

2 313 625,00 Kč

485 861,25 Kč

2 799 486,25 Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč


