UID : spudms00000015324241
Číslo Smlouvy Objednatele: 891-2022-514101
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2/2022	
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lískovice u Ostroměře a v k.ú. Tereziny Dary
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lískovice u Ostroměře a v k.ú. Tereziny Dary 
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 891-2022-514101 objednatele ze dne 30.09.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245,
503 01 Hradec Králové 
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočka Jičín,                                                                                                                   
                                                         Ing. Radkem Machem, odborným radou, Pobočka Jičín 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 721 945 298, +420 604 567 929
E-mail: jicin.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02, IČO: 25251431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10115
Zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: W9wia22
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 182867130/0300
DIČ: CZ 25251431
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref64871997]Předmět Dodatku
[bookmark: _Ref50585481]Čl. 3.1 se mění takto:
Na základě sdělení zpracovatelské firmy ze dne 17.2.2025 a dle skutečnosti se mění počet MJ při zpracování PSZ u  fakturačních celků 6.3.1 i) a) - Výškopisné zaměření zájmového území a 6.3.1 i) b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ  a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ takto: 
KoPÚ Lískovice u Ostroměře: 
6.3.1 i) a)  z původních 160 MJ na 0 MJ – méněpráce činí 26 400 Kč bez DPH (160  x165 Kč)                                        
6.3.1 i) b)  
- DTR liniových dopravních staveb z původních 65 na 20 MJ – méněpráce činí 24 750 Kč bez DPH (45 x 550 Kč)
- DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb z původních 22 MJ na 0 MJ – méněpráce činí 24 200 Kč bez DPH (22 x 1100 Kč)
KoPÚ Tereziny Dary: 
6.3.1 i) a)  z původních 50 na 0 MJ – méněpráce činí 8 250 Kč bez DPH (50 x 165 Kč)                                        
6.3.1 i) b)  
- DTR liniových dopravních staveb z původních 32 na 7 MJ – méněpráce činí 13 750 Kč bez DPH (25 x 550 Kč)
- DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb z původních 3 MJ na 0 MJ – méněpráce činí 3 300 Kč bez DPH (3 x 1100 Kč)
Hodnota méněprací činí:                                                                                                                                                                  k.ú. Lískovice u Ostroměře 75 350 Kč bez DPH                                                                                k.ú. Tereziny Dary 25 300 Kč bez DPH
Hodnota změny závazku ze smlouvy upravená tímto dodatkem činí 100 650 Kč bez DPH.          
Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedené změny měrných jednotek vyvolaly změny cen původních hodnot uvedených ve smlouvě a v přílohách č.1 pro k.ú. Lískovice u Ostroměře a č.2 pro k.ú. Tereziny Dary.
Cena za řádné a včasné provedení Díla uvedená v čl. 3.1 smlouvy se mění následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 879 578,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 727 412,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   314 545,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 921 535,50 Kč

	DPH 21 %
	  823 522,46 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 745 057,96 Kč



Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
[bookmark: _Hlk151366150]Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Položkový výkaz činností KoPÚ Lískovice u Ostroměře – Dodatek č.4
Příloha č. 2: Položkový výkaz činností KoPÚ Tereziny Dary – Dodatek č.4

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Místo: Hradec Králové		Místo: Hradec Králové

Datum: 26.02.2025		Datum: 25.02.2025


„elektronicky podepsáno“


________________________________ 	___________________________
Ing. Petr Lázňovský		Ing. Pavel Gregor
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		jednatel
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