Číslo Smlouvy Objednatele: 1161-2024-523101	
UID: spudms00000015332119
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 38/2024
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Milešovice
Smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Milešovice
Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno 
Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK 

V technických záležitostech zastoupená: 
Ing. Jiřím Kramplem, vedoucím Pobočky Vyškov

Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 724 913 207 – Ing. Krampl
E-mail: 		vyskov.pk@spucr.cz  
ID datové schránky:	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 			CZ01312774, není plátce DPH
(„Objednatel“)

a

(2) společnost právnických osob, kterou tvoří:
Horageo s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO: 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118.
Zastoupená: Ing. Janem Raškou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janem Raškou
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Vedoucí týmu: xxx
Zástupce vedoucího týmu: xxx

Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxx
E-mail: 		xxx
ID datové schránky: 	69jg7xi
Bankovní spojení: 		Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 		2701202958/2010
DIČ: 			CZ05949416

a

Geocart CZ spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 653/143, 612 00 Brno, IČO: 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989.
Zastoupená: Ondřejem Hrdličkou a Ing. Pavlem Svobodou, jednateli
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ondřejem Hrdličkou a Ing. Pavlem Svobodou, jednateli
V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxx
E-mail: 		xxx
ID datové schránky: 	3v2d84r
DIČ: 			CZ25567179 

	Právnické osoby jsou zastoupeny na základě smlouvy o sdružení pro podání společné nabídky na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Milešovice“ ze dne 23.9.2024 (je uložena u dokumentace veřejné zakázky):
	
Ing. Janem Raškou,
jednatelem Horageo s.r.o.

	Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:
	Ing. Jan Raška, jednatel Horageo s.r.o.

	V technických záležitostech je oprávněn jednat:
	xxx

	Výhradní korespondenční adresa:
	Horageo s.r.o., Obůrka 315, 678 01 Blansko

	Výhradní datová schránka:
	69jg7xi

	Bankovní spojení:
	Fio banka, a.s.

	Číslo účtu:
	2701202958/2010

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxx



(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Milešovice

Tímto dodatkem se v souladu s čl. 20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 20.2 smlouvy o dílo ze dne 24.10.2024 upravují následující ujednání:

I.
Vzhledem k personálním změnám je osobou zastupující Objednatele a současně osobou oprávněnou jednat ve smluvních záležitostech Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj.

[bookmark: _Hlk25220091]II.
6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ – počty Mj se mění následovně:
dílčí část
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole
počet MJ (bod) se mění ze 3 na 8.
6.2.1	Doplnění stávajícího bodového pole
počet MJ (bod) se mění ze 3 na 0.

Důvodem pro změnu rozsahu měrných jednotek je nezbytná potřeba, který vyplynula po detailním rozboru podkladů a v návaznosti na revizi stávajícího bodového pole provedenou v rámci KoPÚ v sousedních v k.ú. Lovčičky a k.ú. Kobeřice u Brna. Skutečný rozsah měrných jednotek v počtu 8 bodů byl projednán s katastrálním úřadem. Zhotovitel nemohl změnu rozsahu předpokládaného počtu MJ nijak ovlivnit. 

III.
Celková cena díla se vzhledem ke změnám uvedeným v čl. II tohoto Dodatku navyšuje o 1.000,00 Kč bez DPH, tedy o 1.210,00 Kč včetně DPH.


Tabulka v čl. 3 CENA DÍLA, odst. 3.1 Smlouvy se mění následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 248 350,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 860 275,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	253 350,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 361 975,00 Kč

	DPH 21 %
	706 014,75 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 067 989,75 Kč



IV.
Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

V.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Příloha: Položkový výkaz činností


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Horageo s.r.o.
Místo: Brno		Místo: Blansko
Datum: 27.2.2025		Datum: 26.2.2025





________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček		Ing. Jan Raška
ředitel KPÚ pro JmK		jednatel







Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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