Číslo smlouvy objednatele: 1050-2022-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 34/2022
UID : spudms00000015329061
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skočova Lhota


Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Skočova Lhota, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

	Objednatelem:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad

	Sídlo
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

	
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,

	Adresa:
	Hroznová 227/17, 603 00 Brno

	Zastoupený :
	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

	V technických záležitostech oprávněny jednat:
	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko 

	
	Ing. Petra Urbánková, odborný rada pobočky Blansko

	Adresa:
	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko

	Telefon:
	+420 727 956 383 – JUDr. Ivana Antlová

	
	+420 725 765 795 – Ing. Petra Urbánková

	E-mail :
	blansko.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 (není plátce DPH)


 (dále jen „objednatel“)
	a
	

	Zhotovitelem:
	Společnost právnických osob, kterou tvoří

	První společník:
	Horageo s.r.o. (reprezentant společnosti)

	Sídlo
	Obůrka 315, 678 01 Blansko

	Zastoupen:
	Ing. Janem Raškou, jednatelem společnosti 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Raška, jednatel společnosti

	V technických záležitostech oprávněni jednat:
	xxx 

	Telefon:
	xxx	

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	69jg7xi

	Bankovní spojení:
	Fio banka, a.s.

	Číslo účtu:
	2701202958/2010

	IČO:
	05949416

	DIČ:
	CZ05949416

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99118

	Druhý společník:
	Geocart CZ spol. s r.o.

	Sídlo
	Purkyňova 656/143, 612 00 Brno - Medlánky

	Zastoupen:
	Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem

	
	Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:
	Ing. Pavel Svoboda, jednatel 

	
	Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	E-mail:
	xxx

	ID DS:
	3v2d84r

	IČO:
	25567179

	DIČ:
	CZ25567179

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 131771.  



	Společnost právnických osob zastupuje na základě smlouvy o sdružení pro  podání společné nabídky na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skočova Lhota″ ze dne 19. července  2022 Ing. Jan Raška, jednatel Horageo s.r.o.

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Raška 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Výhradní korespondenční adresa:
	Horageo s.r.o., Obůrka 3115, 678 01 Blansko

	Výhradní datová schránka:
	69jg7xi

	Bankovní spojení:
	Fio banka, a.s.

	Číslo účtu:
	2701202958/2010

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ :
	xxx


 (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 20. Záverečná ustanovení odst. 20.2 smlouvy dohodly na níže specifikovaných změnách:

Personální změny na straně objednatele:
· Objednatele nově zastupuje Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, který oprávněn jednat ve smluvních záležitostech.
· V technických záležitostech nově za objednatele jedná Ing. Petra Urbánková, odborný rada pobočky Blansko.

[bookmark: _Hlk190692038]Zhotovitel požádal o posunutí termínů dokončení a předání dílčích částí díla 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Svoji žádost odůvodnil tím, že závěrečná zpráva IGP mu byla dodána dne 28. ledna 2025. Z tohoto důvodu není možné dodržet níže uvedené termíny plnění. Objednatel uznal důvody za opodstatněné.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá objednateli dílčí části díla následovně: 
6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení v termínu do 31. července 2025, 
6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona v termínu do 30. dubna 2026.

[bookmark: _Hlk190692143]Dále zhotovitel požádal o zařazení nové dílčí části 6.2.8 a) Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků do položkového výkazu činností v hodnotě 20 % z dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, a to z důvodu provedené aktualizace BPEJ. Návrh změn map BPEJ v katastrálním území Skočova Lhota byl vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí od 10. ledna 2025 do 9. února 2025, kdy bylo možné veřejností uplatňovat po dobu 30 dnů, tj. nejpozději do 9. února 2025 případné připomínky a námitky. Objednatel po vyhodnocení došlých vyjádření provede aktualizaci BPEJ v katastrálním území Skočova Lhota, což má podstatný vliv na soupis nároků vlastníků pozemků a následně i na navazující část díla 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Proto dochází k zařazení nové dílčí části 6.2.8 a) Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků do položkového výkazu činností za opodstatněné a souhlasí s jejím odevzdáním v termínu do 30. dubna 2025.

Na základě skutečně zpracovávaného rozsahu dílčích částí  dochází k následujícím změnám počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) těchto dílčích částí díla:
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. dle i)a) smlouvy se snižuje o 25 MJ ze 49 MJ na 24 MJ,
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. dle i)b) smlouvy se snižuje o 19 MJ ze 67 MJ na 48 MJ, 
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. dle i)b) smlouvy se snižuje o 4 MJ ze 14 MJ na 10 MJ,
· [bookmark: _Hlk190698051]6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)c) smlouvy se zvyšuje o 1 MJ z 1 MJ na 2 MJ.

Celková cena díla se v důsledku uvedených změn snižuje o hodnotu méněprací ve výši 58 080,00 Kč bez DPH a současně zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 102 463,00 Kč bez DPH, tedy dochází ke zvýšení ceny díla o 44 383,00 Kč bez DPH.  

Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání: 

Tabulka v Čl. 3 odst. 3.1. nově zní:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	               1 122 039,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	               1 298 088,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	               172 788,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	               2 592 915,00 Kč

	DPH 21 %
	               544 512,15 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	               3 137 427,15 Kč



Mění se Položkový výkaz činností.

Ostatní články této smlouvy ve znění předešlých dodatků se nemění a zůstávají nadále v platnosti.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.
Příloha: Položkový výkaz činností

	V Brně dne 27. 2. 2025
	V Brně dne 26. 2. 2025

	







„elektronicky podepsáno“

	







„elektronicky podepsáno“

	Ing. Pavel Zajíček
ředitel 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj
(objednatel)
	Ing. Jan Raška
jednatel společnosti
Horageo s.r.o.
(zhotovitel)



Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková
