Č.j.Objednatele:  SPU 054062/2025/129/Tel					UID : spudms00000015287850
Č.j. Zhotovitele:	
KoPÚ Valeč u Hradiště s č. k.ú. Valeč v Čechách
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Valeč u Hradiště
Dodatek Č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1002-2023-529101 ze dne 27.9.2023 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla – s názvem „KoPÚ Valeč u Hradiště“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21.10.2024 (dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Loufkem, vedoucím Pobočky Karlovy Vary 
Kontaktní údaje: 
         Tel.: + 420 602 420 536
E-mail: jiri.loufek@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
AGROPLAN, spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154. 
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou, Ing. Petrem Kubů, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Kubů, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX
Vedoucí týmu: XXXXX 
Zástupce vedoucího týmu: XXXXX 
Kontaktní údaje: 
Tel.: XXXXX / XXXXX
E-mail: XXXXX 
ID datové schránky: pb5jxk5 
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 
Číslo účtu: 31405/0300 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna měrných jednotek dle skutečně provedených jednotek u dílčích částí hlavního celku uvedených v Položkovém výkazu činností – Příloze č. 1  ke Smlouvě - KoPÚ Valeč u Hradiště s č. k.ú. Valeč v Čechách u DC 6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a 6.2.6 - Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů.
[bookmark: _Hlk175311073]V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází i ke změnám cen díla uvedených v čl.  3. CENA DÍLA a to v čl. 3.1. Smlouvy.
PŘEDMĚT DODATKU 
3.1     Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – KoPÚ Valeč u Hradiště s č. k.ú. Valeč v Čechách se mění takto:
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Původní
cena bez DPH celkem v Kč
	Nový počet MJ
	Nová
cena bez DPH celkem v Kč
	Termín 
předání k akceptačnímu řízení

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	85
	3 850
	327 250
	80
	308 000
	beze změny

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	5
	3 850
	19 250
	1
	3 850
	beze změny

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	1
	5 500
	5 500
	0
	0
	beze změny



3.2    Změna čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy - Cena Díla
Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 
	
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 
	1 751 560,00 Kč 
	1 711 410,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 
	1 492 095,00 Kč 
	1 492 095,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 
	269 885,00 Kč 
	269 885,00 Kč

	Celková cena bez DPH 
	3 513 540,00 Kč 
	3 473 390,00 Kč

	DPH 21 % v Kč 
	737 843,40 Kč 
	729 411,90 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH 
	4 251 383,40 Kč
	4 202 801,90 Kč



3.3 Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk175311871]Ke změně počtu měrných jednotek, dle skutečnosti, došlo z důvodu změny katastrální hranice, jejíž potřeba vyvstala až v průběhu zpracování pozemkových úprav a změny obvodu pozemkových úprav u pozemků řešených a neřešených dle § 2 zákona oproti původnímu předpokladu, a to u dílčích částí 6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a 6.2.6 - Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů. 

[bookmark: _Ref64871997]Dodatek č. 2 ke Smlouvě je uzavřen v souladu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ čl. 17.6 Smlouvy.  
1. [bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
4.1.      Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
0. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění    v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
                                                                                             	

Místo: Karlovy Vary		Místo: Praha
Datum: 27. 2 2025		Datum: 27. 2. 2025 



________________________________ 	___________________________
Ing. Šárka Václavíková		Jméno: Ing. Petr Kubů
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu                           	Funkce. Jednatel AGROPLAN, spol. 
pro Karlovarský kraj		s r.o.
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