Č.j. objednatele: SPU 039798/2025/129/Beš										UID: spudms00000015249577
Č.j. zhotovitele:   18.1749														KoPÚ Beranov


DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 952-2018-529101 ze dne 5. 10. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 10. 2019, Dodatku č. 2 ze dne 30. 6. 2020, Dodatku č. 3 ze dne 30. 9. 2020 a Dodatku č. 4 ze dne 26. 10. 2021 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Beranov a přilehlé části k.ú. Teplá (dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů,

mezi 

Objednatel:											Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
														Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Sídlo: 													Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:												Ing. Šárkou Václavíkovou, 
														ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:			Ing. Šárka Václavíková, 
														ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb
Adresa:												Evropská 1605/8, 350 02 Cheb	
Tel.:													+420 727 956 741		 
E-mail:													tomas.valina@spu.gov.cz
ID DS:													z49per3
Bankovní spojení:										Česká národní banka
Číslo účtu:												3723001/0710
IČO:													013 12 774
DIČ:													CZ01312774 – není plátce DPH 
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 												HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo:													náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín
Zastoupen: 											Jaromírem Proškem, prokurista společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 		Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: 		xxxxxxx, jednatel společnosti
Tel.:													xxxxxxx
E-mail: 												xxxxxxx
ID DS: 													caxt3mz
Bankovní spojení:										Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu:												300345131/0100
IČO: 													18601227 
DIČ: 													CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 	
vedeném: 												Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za	
zpracování návrhu KoPÚ: 								xxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)
V souladu s ustanovením Čl. VI. bodu 6.3. a Čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), kterým dochází ke změnám specifikovaným v preambuli tohoto Dodatku. 
1. PREAMBULE
Dochází ke změně způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. V důsledku této změny se mění Čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.
[bookmark: _Hlk188885351]Mění se identifikační údaje na straně objednatele (e-mailová adresa) a na straně zhotovitele (název náměstí).
Dále je předmětem Dodatku změna počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a tím i ceny u dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c), 3.5.2 a u hlavního celku 3.6. V souvislosti s touto úpravou počtu MJ dochází ke změně v Čl. VI. Cena za provedení díla odst. 6.1. a mění se Příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností. 
[bookmark: _Hlk185326152]Současně dochází úpravě termínů uvedených v Příloze Smlouvy – Položkovém výkazu činností, a to u hlavního celku 3.4. a dílčích částí 3.4.3. „Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice“, 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2.
2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. V Čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy se mění věta druhá takto:  
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek „Mapové dílo“ předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
2.2. Čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy se mění takto:
Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 
4.2.6. 	Vypracování PSZ – 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení určené objednateli. Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků – 3x aktualizované papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení určené objednateli. 
4.2.7. 	Výškopisné zaměření zájmového území – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli. 
4.2.8. 	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli. 
4.2.9. 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení určené objednateli. 
4.2.10. 	Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x papírové zpracování (1x objednatel (paré č. 1), 1x obec k uložení) a digitální vyhotovení určené objednateli + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení). 
4.2.11. 	Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené objednateli. 
4.2.12. 	Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení určené objednateli.
 
2.3. Změna identifikačních údajů smluvních stran
E-mailová adresa Objednatele se mění na: tomas.valina@spu.gov.cz
Sídlo Zhotovitele se mění na: náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín

2.4. Změna počtu měrných jednotek a termínů v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě – KoPÚ Beranov
Navýšení počtu MJ u níže uvedených dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.2. a u hlavního celku 3.6., snížení počtu MJ u dílčích částí 3.5.i.b) a 3.5.i.c); úprava termínů u hlavního celku 3.4. a dílčích částí 3.4.3. „Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice“, 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2. v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě – KoPÚ Beranov (viz rozpis níže):
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový Počet MJ
	Cena 
za MJ
bez DPH 
v Kč
	Původní cena 
bez DPH
celkem v Kč
	Nová cena bez DPH
celkem v Kč
	Původní termín 
ukončení
	Nový termín 
ukončení

	3.4.
	Přípravné práce

	
	Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	2
	x
	6 000
	12 000
	x
	30.9.2023
	31.12.2025

	Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč
	1 037 160
	x
	30.9.2023
	31.12.2025

	3.5.
	Návrhové práce

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	311
	312
	480
	149 280
	149 760
	30.9.2022
	4.4.2025

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	30
	50
	900
	27 000
	45 000
	
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	35
	27
	1 200
	42 000
	32 400
	
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	1
	0
	5 000
	5 000
	0
	
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	303
	304
	400
	121 200
	121 600
	30.9.2023
	31.12.2025

	Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč
	374 480
	378 760
	
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	311
	312
	400
	124 400
	124 800
	do 3 měsíců od výzvy
	x

	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 
	
	124 800
	
	



2.5. Změna Čl. VI odst. 6.1. Smlouvy – Cena za provedení díla
	
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	1 037 160,00
	1 037 160,00

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	374 480,00
	378 760,00

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH v Kč
	124 400,00 
	124 800,00

	Celková cena díla bez DPH v Kč
	1 536 040,00
	1 540 720,00

	DPH 21 % v Kč
	322 568,40 
	323 551,20

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1 858 608,40
	1 864 271,20



3. ODŮVODNĚNÍ
Tímto dodatkem je řešena změna způsobu předávání digitálních částí díla u dosud nepředaných dílčích částí a hlavních celků. Předávání dat mezi oběma smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. Předávání dat již nebude zajišťováno prostřednictvím CD/DVD.
Mění se identifikační údaje na straně objednatele (e-mailová adresa) a na straně zhotovitele (název náměstí).
Dále jsou v tomto Dodatku upřesněny počty měrných jednotek u dílčích částí FC 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c), 3.5.2 a u hlavního celku FC 3.6. dle rozsahu skutečně provedených prací. 
Současně dochází k posunu termínů u dílčích částí FC 3.4.3. Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice a 3.5.2. Vypracování nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, do 31. 12. 2025, což je posun o dobu přerušení, které činí 823 dní.
Práce byly přerušeny od 30. 9. 2022 do 4. 11. 2024, z důvodu potřeby zpracování GTP.
U FC 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) dochází k posunu termínů do 4. 4.2025, vzhledem k předpokládanému projednání v RDK 4.3.2025 a schválení zastupitelstvem Města Teplá 26.3.2025.
V souvislosti s úpravou počtu MJ dle skutečně provedených prací a termínů dílčích FC, se mění příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností a Čl. VI. Cena za provedení díla odst. 6.1. 
Změny splňují podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
4.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 


Za objednatele: 	Za zhotovitele:
V Karlových Varech dne 27. 2. 2025	V Tetíně dne 27. 2. 2025




…………………………………… 	……………………………………
Ing. Šárka Václavíková	Jaromír Prošek, prokurista
ředitelka Krajského pozemkového úřadu	HRDLIČKA spol. s r.o.
pro Karlovarský kraj 



[bookmark: _Hlk152053852]Příloha: 	Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 5 k SoD 952-2018-529101 - KoPÚ Beranov – aktualizovaný 
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