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	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stařechovice



DODATEK č. 6
smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stařechovice
Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupený: Mgr. Jiřím Koudelkou, vedoucím Pobočky Prostějov
                                                                  Ing. Danielem Gottvaldem, Pobočka Prostějov
	 Ing. Hanou Cetkovskou, Pobočka Prostějov
	 
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 606 683 400
E-mail: 		olomoucky.kraj@spu.gov.cz;
		prostejov.pk@spu.gov.cz    

ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Společnost  „1. Geo – Hanousek“
        První společník (reprezentant společnosti):	1.Geo, spol. s r.o.	
        Sídlo:	       Hradební 81/6, 796 01 Prostějov	
        IČO:	       01573161
        DIČ:	       CZ01573161
        Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 78662

        Druhý společník (účastník společnosti):	      Hanousek s.r.o.                     
        Sídlo:	      Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov	
        IČO:	      29186404
        DIČ:	      CZ29186404
        Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 64090
        
        
        Na základě smlouvy o společnosti 
        za společnost jedná:		Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti 
		      1.Geo, spol. s r.o.	
        Korespondenční adresa:	      Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
        Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Holinka
        V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
        Tel./Fax:	xxxxx
        E-mail:	xxxxx
        ID DS:	mn8tgr2	
        Bankovní spojení:	UniCredit Bank a FIO Bank	
        Číslo účtu: 	2108741213/2700 a 5001573161/2010
        IČO:	01573161
        („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):
[bookmark: _Hlk172543587][bookmark: _Ref64871997]
PŘedmět DODATKU
[bookmark: _Ref50585481]
Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu měrných jednotek u následujících dílčích částí díla:
	
	Hlavní celek / Dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	Změna počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Změna ceny v Kč bez DPH

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	60
	29
	-31
	 1 331
	-41 261

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	30
	60
	+30
	1 815
	+54 450

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	30
	8
	-22
	1 815
	-39 930

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	0
	-1
	6 050
	-6 050



Hodnota díla se celkově snižuje o 32 791 Kč bez DPH.

Předmětem dodatku je dále změna termínu plnění u následujících dílčích částí díla: 
	
	Dílčí část / hlavní celek
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	30.09.2025
	30.11.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	30.09.2025
	30.11.2025

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	30.09.2025
	30.11.2025

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	30.09.2025
	30.11.2025

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	30.09.2025
	30.11.2025

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30.09.2026
	30.11.2026



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:
Důvodem pro změnu termínů plnění dílčích částí díla 6.3.1. a 6.3.2. je složitost zpracování podkladů pro zadání inženýrsko-geologického průzkumu pro dané území. Po odsouhlasení plánu společných zařízení sborem zástupců, zajistil objednatel zpracování IGP, který je podkladem pro vyhotovení dokumentace technického řešení navrhovaného plánu společných zařízení. Smlouva o dílo na zpracování IGP byla uzavřena dne 21.11.2024 s termínem plnění dne 31.01.2025.
V souladu s odst. 6.3.1, písm. d) Smlouvy objednatel o dobu potřebnou pro zhotovení IGP prodlužuje termíny předání k akceptačnímu řízení výše uvedených dílčích částí.  
Změny termínů představují vyhrazené změny závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, jak je uvedeno v odst. 2.1 Smlouvy.
CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 021 979,20 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	760 999,25 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	175 401,60 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 958 380,05 Kč

	DPH 21 %
	411 259,81 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 369 639,86 Kč




Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1085-2022-521101 a č. zhotovitele: 2022353-22Sml00003, uzavřená dne 21.10.2022, ve znění dodatku č. 1 až č. 5, nemění.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	1.Geo-Hanousek
Místo: Olomouc	Místo: Prostějov
Datum: 28.02.2025	Datum: 24.02.2025


	




							 
________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. Martin Holinka
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel



