

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo č. 289-2020-508101 uzavřené dne 14.5.2020 (dále jen „Smlouva o dílo“)
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 
mezi smluvními stranami
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupený:	Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Anna Havlíková, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín 
Adresa:	28. října 979/19, 405 02 Děčín I
Tel.:	727 956 725 
E-mail:	a.havlikova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO: 	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Sdružení zhotovitelů:

Zhotovitel:	GROMA PLAN s.r.o.
Sídlo:	Plachého 1558/40, Jižní Předměstí
	301 00 Plzeň
Zastoupený:	Pavlem Vostrackým - jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 
	xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx
ID DS:	ekc85xd
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	27-4501350277/0100
IČO:	25233025
DIČ:	CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

Zhotovitel:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:	Plachého 1558/40, Jižní Předměstí,
	301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Helenou Krausovou - jednatelkou
Tel.:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx 
ID DS:	qzhp5bf
IČO:	29099323
DIČ:	CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Předmět díla smlouvy: 
Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janov u Hřenska“


Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Předmětem Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo je změna MJ a termín dokončení etapy:
3.4.3. zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona o 1 MJ s termínem dokončení do 30.4.2025.

Jedná se o nové dodatečné plnění po ukončení plnění dílčí části smlouvy. Důvodem je námitka vlastníka pozemku dle ust. § 3 odst. 3 zákona u LV 751. 

1.2. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VI, bod 6.1. smlouvy upravuje následovně:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	863 800,- Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	414 900,- Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	87 600,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 366 300,- Kč

	DPH 21 %
	286 923,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 653 223,- Kč



1.3. Změna MJ a cen je provedena i v položkovém výkazu činností – Příloze č. 1 k dodatkuč. 4 ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k. ú. Janov u Hřenska tak, jak výše uvedeno.



Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní Smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1-3 se nemění.
2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 289-2020-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janov u Hřenska“.
2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy
2.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janov u Hřenska – dodatek č. 4.

	V Teplicích dne 03.03.2025
	V Plzni dne 14.02.2025


	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
„elektronicky podepsáno“

Ing. Pavliš Jiří, DiS.,  
zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	


Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.

	
Příloha: Položkový výkaz činností
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Janov u Hřenska, dodatek č. 4
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	5 
	2 000 
	10 000 
	30.6.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	4 
	3 000 
	12 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	216
	1 000 
	216 000 
	31.8.2021

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	41
	1 500 
	61 500 
	31.8.2022

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	133
	1 500 
	199 500 
	31.8.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	29
	2 000 
	58 000 
	31.8.2022

	 
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - dodatečné
	100 bm
	1
	2 000 
	2 000 
	30.4.2025

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	216
	600 
	129 600 
	31.10.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	219
	800 
	175 200 
	30.6.2023

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	863 800 
	30.6.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	219
	800 
	175 200 
	30.6.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	10
	1 000 
	10 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	19
	500 
	9 500 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	2 000 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	219
	800 
	175 200 
	30.6.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	22 500 
	45 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	414 900 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	219
	400
	87 600 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	87 600 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	863 800 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	414 900 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	87 600 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 366 300 Kč
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	286 923 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 653 223 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Teplicích dne 03.03.2025
	 V Plzni dne 14.02.2025

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	„elektronicky podepsáno“
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Pavliš, DiS.                                                                  zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj
	Pavel Vostracký, jednatel GROMA PLAN s.r.o.



	


