DODATEK č. 1
 ke smlouvě o dílo č. 232-2024-529101 ze dne 26. 4. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“) na vypracování „Vypracování PD vč. GTP pro cestu VC6 v k.ú. Martinov u Mariánských Lázní“, uzavřený podle § 2586a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 
Pobočka Cheb
Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:      	Ing. Šárka Václavíková ředitelka                                                                                                         
                                                                               	KPÚ pro Karlovarský kraj 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb 
Ing. Václav Rýdl, Pobočka Cheb 
Ing. Veronika Rubášová, Pobočka Cheb 
Tel.: 							+420 725 403 871 
E-mail: 						tomas.valina@spu.gov.cz 
ID DS: 						z49per3 
Bankovní spojení: 					ČNB  
Číslo účtu: 						3723001/0710 
IČO: 							01312774 
DIČ: 							není plátcem DPH 

(dále jen jako „objednatel“)

a 

2. Zhotovitel: 

Jméno:                                                                     GEOREAL spol. s r.o. 
Sídlo:                                                                        Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň - Jižní 
Předměstí
Zastoupený:                                                             Martin Vondráček, jednatel 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:          Martin Vondráček, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx 
Bankovní spojení:					Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:                                                                0720092329/0800
IČO/DIČ:                                                                   40527514/ CZ40527514 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442. 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

Na základě výsledku výběrového řízení provedené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu o dílo na zpracování geotechnického průzkumu (dále jen „smlouva“).
1. PREAMBULE
Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) je úprava termínu předání Díla dle Čl. III. V důsledku této změny se mění Čl. III Doba plnění. 
2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Čl. III Doba plnění, odst. 3.1.1, písm. b) se mění takto: 
b) stavební povolení: do 15. 4. 2025 (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) 
2.2. Odůvodnění
Důvodem změny termínu předání díla, uvedené v Čl. III., odst. 3.1.1. b) jsou průtahy při zahájení stavebního řízení MÚ Mariánské Lázně. Zhotovitel požádal o posun pro dodání stavebního povolení, s doložkou nabytí právní moci dne 5. 2. 2025. 
20. 12. 2024 byla podána přes Portál stavebníka žádost o stavební povolení, ale vyrozumění o zahájení stavebního řízení bylo oznámeno až 14. 2. 2025.
Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
3.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento Dodatek nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

	V Karlových Varech dne 5. 3. 2025
	V Plzni dne 5. 3. 2025
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	Zhotovitel:

	
	

	…………………………………………….
	…………………………………………….

	Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Karlovarský kraj
	Martin Vondráček
Jednatel
GEOREAL spol. s r.o.



