		Číslo Smlouvy Objednatele: 877-2022-514204/3				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 11/2022	
		Komplexní pozemkové úpravy Nedvězí u Dobrušky
		UID : spudms00000015339346
Dodatek č. 3 k SoD – Komplexní pozemkové úpravy Nedvězí u Dobrušky
Dodatek č. 3
[bookmark: _Hlk143679382]ke smlouvě o dílo č. 877-2022-514204 ze dne 14.10.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
Kontaktní údaje:
Tel.: 602155177.
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr.Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Mgr.Barbora Salátová, Ing.Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail:xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Dodatek se uzavírá z iniciativy pobočky Rychnov nad Kněžnou s cílem smluvně ošetřit změny počtu jednotek ve fakturačních celcích na základě skutečné potřeby. Pro soulad SoD a skutečných potřeb se tímto dodatkem provádí snížení jednotek fakturačního celku 6.2.4. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. o 3 MJ a současně navýšení o 2 MJ na základě aktuálního požadavku LČR s.p., snížení jednotek fakturačního celku 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty o 3 MJ, snížení jednotek fakturačního celku 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků o 3 MJ, snížení jednotek fakturačního celku 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") o 3 MJ, snížení jednotek fakturačního celku 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona  o 3 MJ, snížení jednotek fakturačního celku 6.4.  Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ o 3 MJ. Dále se se zvyšuje počet jednotek fakturačního celku Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona o 3 MJ, v důsledku nesouhlasu vlastníka s řešením pozemku st. 127/2 v k.ú. Nedvězí u Dobrušky dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.
Předmět Dodatku
2.1 Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek ve fakturačních celcích takto:  
1.1 

	Fakturační celek / dílčí část
	MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Počet MJ SOD a dodatků č.1 a 2
	Počet MJ dle Dodatku č. 3
	Změna ceny bez DPH v Kč

	6.2.4.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	2 420
	117
	114
	-7 260

	6.2.4.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	2 420
	114
	116
	+4 840

	6.2.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	3 630
	30
	33
	+10 890

	6.2.6.
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 8)
	100 bm
	2 420
	50
	47
	-7 260

	6.2.8.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1 210
	240
	237
	-3 630

	6.3.1.
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	2 420
	239
	236
	-7 260

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	1 210
	239
	236
	-3 630

	6.4.
	Mapové dílo 
	ha
	605
	240
	237
	-1 815

	Změna celkem v Kč bez DPH
	-15 125

	Součet změn v absolutní hodnotě tímto dodatkem v Kč bez DPH
	46 585

	Součet změn v absolutní hodnotě tímto a předešlými dodatky v Kč bez DPH
	46 585



Čl. 3, bod 3.1 se mění takto:
Cena za řádně a včas provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 665 620,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 046 045,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	143 385,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 855 050,00 Kč

	DPH 21 %
	599 560,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 454 610,50 Kč



[bookmark: _Hlk190431179]Dodatkem č. 3 dojde ke snížení ceny o 15 125 Kč bez DPH, v absolutní hodnotě dochází ke změně ve výši 46 585 Kč bez DPH. Ke změně hodnoty díla došlo v dodatku č. 1. a v dodatku č. 2, kde se jednalo o využití vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo v souladu s § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek jde o nepodstatnou změnu závazku dle §222 odst. 4 – změna ceny v absolutní hodnotě nepřesahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Nedvězí u Dobrušky (aktuálně činí 1,62% ceny).
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
1. [bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref50585481]
1.1 
1.2 
1.3 
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek ke Smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Plzeň
Datum: 6.3.2025		Datum: 6.3.2025



________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Mgr.Barbora Salátová
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.		Funkce: jednatel


Příloha: Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Nedvězí u Dobrušky (ve znění dodatku č. 3)
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