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Dodatek č. 3 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hošťálková – část JIH
DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hošťálková – část JIH
uzavřená dne 20. 9. 2023 mezi smluvními stranami
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín 
Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Němejcovou, vedoucí pobočky Vsetín a Ing. Adamem Mikulou, odborným radou pobočky Vsetín 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 702 153 018, +420 602 582 193
E-mail: renata.nemejcova@spu.gov.cz, adam.mikula@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO 25576992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená:		x x x x x x x x x x
Vedoucí týmu:		x x x x x x x x x x
Zástupce vedoucího týmu:	x x x x x x x x x x
Kontaktní údaje:
Tel.: 	x x x x x x x x x x
E-mail: 	x x x x x x x x x x
ID datové schránky: 	zr6jqnz
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.
Číslo účtu: 	382293143/0300
DIČ: 	CZ25576992
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Úvodní ustanovení
1.	Mezi účastníky byla dne 20. 9. 2023 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Hošťálková – část JIH (dále jen „smlouva“), ve znění dodatků č. 1 a 2.
2.	V průběhu zpracování díla došlo k upřesnění skutečného počtu potřebných měrných jednotek (MJ) v dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Změna rozsahu skutečného provedení prací byla oznámena přípisem zhotovitele, který požádal o změnu závazku ze smlouvy o dílo. Změna závazku byla odsouhlasena Pobočkou Vsetín.
3.	Tato změna smlouvy je v pořadí třetí změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o druhou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo byla ve výši 3 225 400,00 Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 byly upraveny počty měrných jednotek některých částí díla dle skutečné potřeby a celková cena činila 3 224 200,00 Kč bez DPH (minus 1 200,00 Kč bez DPH), což odpovídá 0,04 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 2 byla upravena celková cena díla v důsledku navýšení jednotkových položkových cen vlivem meziroční míry inflace za rok 2023, a činila 3 507 340,00 Kč bez DPH. 
Změna provedená tímto dodatkem je nepodstatnou změnou závazku. Celková hodnota této posuzované změny ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši 103 400,00 Kč bez DPH (minus 103 400,00 Kč bez DPH), což odpovídá 2,95 % upravené hodnoty smlouvy o dílo.
4.	Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.
I.
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
205 MJ × 4 400,00 Kč = 902 000,00 Kč (původně dle SOD 221 MJ)
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
19 MJ × 5 500,00 Kč = 104 500,00 Kč (původně dle SOD 25 MJ)
II.
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
[bookmark: _Ref50660230]3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 574 200,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 596 540,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	233 200,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 403 940,00 Kč

	DPH 21 %
	714 827,40 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 118 767,40 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]1.	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností 

Zlín, 6. 3. 2025	Brno, 4. 3. 2025
Za objednatele:						Za zhotovitele:
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.




„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		RNDr. Josef Glos
ředitelka 		jednatel společnosti
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj		




Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík
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