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OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

dle § 128 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

Zadavatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Zastoupený: 
Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro 
Kraj Vysočina 

IČO / DIČ: 01312774 / CZ 01312774 

 

Název veřejné zakázky: 
Polní cesta VC3, brod B2 a svodný průleh SV1  
v k.ú. Komárovice u Jihlavy 

Sp. značka / č.j.: SPU 004398/2025   /   SPU 091269/2025 

UID dokumentu: spuess97ff4eaa 

Druh zadávacího řízení: 
dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní 
řízení 

Druh veřejné zakázky: stavební práce 

 

Oznamujeme Vám, že dne 7. 3. 2025 pod č. j. SPU 091179/2025 rozhodla Mgr. Silvie 
Hawerlandová, LL.M., ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, jednající 
jménem zadavatele Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 
Kraj Vysočina, v rámci výše uvedené veřejné zakázky, o zrušení zadávacího řízení, a to 
v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona. 

Odůvodnění: 

Podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona platí, že zadavatel může zrušit zadávací řízení, pokud 
se v jeho průběhu vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, 
pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na 
to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.  

Zadavatel přitom v průběhu zadávacího řízení identifikoval skutečnosti, které brání 
dokončení zadávacího řízení, resp. představují natolik závažné okolnosti, které popírají 
samotný smysl dokončení již zahájeného zadávacího řízení a požadavek na zachování 
zásad postupu při zadávání veřejné zakázky a zásad hospodaření s finančními prostředky 
zadavatele.  

Zadavatel primárně na základě dosavadního průběhu zadávacího řízení a v rámci náležitě 
obezřetného a pečlivého postupu identifikoval skutečnosti, z nichž je zřejmé, že zadávací 
řízení není možné dokončit a předmět veřejné zakázky nelze realizovat při zachování 
původního časového rámce plnění a dalších s tím souvisejících závazně stanovených 
podmínek. Současně není možné dále postupovat bez rizika finanční újmy na straně 
zadavatele. 

Zadávací řízení na tuto veřejnou zakázku bylo zahájeno dne 23. 1. 2025 uveřejněním Výzvy 
k podání nabídek pod č.j. SPU 025877/2025 na profilu zadavatele. Zadavatel obdržel 
ve lhůtě pro podání nabídek celkem 4 elektronicky podané nabídky.  
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Komise zahájila svoji činnost dne 12. 2. 2025 na základě jejího svolání zadavatelem. Komise 
na svém 1. jednání provedla mimo jiné hodnocení nabídek.  

Komise posoudila nabídkové ceny dle čl. 2.3 Zadávací dokumentace, kde zadavatel stanovil: 

- maximální limit pro nabídkovou cenu ve výši 18 682 000,00 Kč bez DPH, kterou je účastník 
oprávněn nabídnout, 
- pevnou výši nabídkové ceny 9 343 100,00 Kč bez DPH, pod jejíž úrovní budou nabídkové 
ceny vždy považovány za mimořádně nízké a bude požadováno jejich vysvětlení. 

Žádný z účastníků řízení takto stanovené limity nepřekročil. 

Komise dále kontrolovala vyplněné soupisy prací, dodávek a služeb předložených 
v nabídkách ve formátu *.unixml a týdenní harmonogramy postupu prací ve formátu (*.doc. 
nebo *.xls.) u účastníka řízení, který se umístil na prvním místě MI Roads a.s. 

Kontrolou nabídky tohoto účastníka zadávacího řízení komise zjistila, že předložený soupis 

prací, dodávek a služeb ve formátu *.unixml je v souladu s požadavky zadavatele  

a předložený týdenní harmonogram postupu prací je v souladu se zadávací dokumentací. 

Komise posoudila splnění podmínek účasti účastníka MI Roads a.s. v tomto zadávacím 
řízení a konstatovala, že předložená nabídka tyto podmínky splňuje. 

Komise se dále zabývala prověřením, zda posuzovaný dodavatel MI Roads a.s., který se 
v hodnocení nabídek umístil na prvním místě a současně splnil podmínky účasti v tomto 
zadávacím řízení, není ve střetu zájmů.  

Po provedeném posouzení komise konstatovala, že u posuzovaného dodavatele a jeho 
poddodavatelů CCE Praha, spol. s r.o., Metrostav DIZ s.r.o. a TERRESTA a.s. neshledala 
střet zájmů. Posuzovaní dodavatelé nebyli v Sankčních seznamech Evropské unie nalezeni. 

Výzva vybranému dodavateli k předložení dokladů byla odeslána prostřednictví profilu 
zadavatele dne 13. 2. 2025 pod č.j. SPU 055283/2025 a požadované dokumenty byly 
účastníkem výběrového řízení MI Roads a.s. doloženy dne 17. 2. 2025 pod č.j. 
SPU 060489/2025. 

Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele bylo vydáno 19. 2. 2025 pod č.j. 
SPU 063787/2025 a následně dne 19. 2. 2025 bylo uveřejněno prostřednictvím profilu 
zadavatele Oznámení o výběru dodavatele pod č.j. SPU 063813/2025 včetně přílohy 
oznámení – Zprávy o hodnocení nabídek ze dne 19. 2. 2025 pod č.j. SPU 063767/2025.  

Proti výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 zákona. Námitky musí být 

zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění Oznámení o výběru 

dodavatele na profilu zadavatele a zároveň zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání 

námitek proti výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána 

podle § 122 zákona. 

Dne 6. 3. 2025 pod č.j. SPU 089636/2025 zadavatel obdržel prostřednictvím profilu 
zadavatele stanovisko účastníka MI Roads a.s., kde je mimo jiné uvedeno: 

„V Závazném stanovisku k zásahu do významného krajinného prvku a vyjádření ke stavbě 
vydané Magistrátem města Jihlavy, odborem životního prostředí, jako věcně a místně 
příslušným orgán ochrany přírody ve smyslu § 76 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stanovisko“), je udělen souhlas se stavbou 
a činností, které by mohly ovlivnit významný krajinný prvek „ze zákona“ vodní tok – řeku 
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Brtnice a údolní nivu, v souvislosti s Veřejnou zakázkou za dodržení závazné podmínky, že 
„Práce v korytě vodního toku bude probíhat v co možná nejkratším období, mimo hlavní 
období rozmnožování, tj. mimo období 1. 4. - 31. 7.“.  
Smlouva o dílo na zhotovení stavby nás v čl. V odst. 3 zavazuje provést dílo ve lhůtě 
pro dokončení stavebních prací včetně výsadby zeleně do 30. 4. 2025.  
Vzhledem k vydanému Stanovisku a termínu pro dokončení stavebních prací uvedenému 
ve Smlouvě na zhotovení stavby je tak nezbytné veškeré práce v korytě vodního toku 
dokončit v termínu do 31. 3. 2025. Takový termín provedení veškerým stavebních prací 
v korytě vodního toku je však s ohledem na dokončení administrace zadávacího řízení, 
termín předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací a samotný rozsah 
stavebních prací v korytě vodního toku zcela nereálný.  
S ohledem na výše uvedené skutečnosti jsme tak nuceni Zadavateli oznámit, že nejsme 
schopni se zavázat k plnění Veřejné zakázky v objektivně nereálném termínu a Smlouvu 
o dílo na zhotovení stavby se Zadavatelem uzavřít.“ 

Z důvodu časové náročnosti administrace oslovení dodavatele, který se umístil jako další 
v pořadí, předložení originálů či ověřených kopií dokladů osvědčujících splnění jeho 
kvalifikace, vydání nového rozhodnutí a oznámení o výběru, je lhůta pro dokončení 
stavebních prací včetně výsadby zeleně uvedená v čl. V smlouvy o dílo ke dni 30. 4. 2025, 
která byla stanovena s ohledem financování této veřejné zakázky z Programu rozvoje 
venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020, nereálná. 

Pokračování v zahájeném zadávacím řízení by pro zadavatele představovalo riziko 
nedostatku finančních prostředků potřebných k plnění této veřejné zakázky. 

S ohledem na to, že aktuální právní úprava zrušení zadávacího řízení dle § 127 odst. 2  
písm. d) zákona navíc nepředpokládá výhradně jen „objektivní“ povahu důvodů hodných 
zvláštního zřetele, pak je zřejmé, že podmínky zrušení zadávacího řízení dle odkazovaného 
ustanovení jsou splněny.  

Zrušení zadávacího řízení dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona je s ohledem na shora uvedené 
jediným možným řešením, které odpovídá zákonu, když se v daném případě vyskytly důvody 
hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli 
požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel 
způsobil či nikoliv. 

Poučení  

Proti zrušení zadávacího řízení lze podat námitky podle ustanovení § 241 zákona. Námitky 
musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění oznámení  
o zrušení zadávacího řízení na profilu zadavatele. Komunikace mezi zadavatelem  
a dodavatelem dle § 211 odst. 5 zákona musí probíhat elektronicky. 

 

V Jihlavě dne 7. 3. 2025   

 

 

„elektronicky podepsáno“ 

………………………………..……. 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 
Státního pozemkového úřadu                                                                        
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