	    Číslo Smlouvy Objednatele: 1292-2021-523206		                         
   č.j.: SPU 087610/2025                                                                    Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
   UID:  spudms00000015355062                                                        Komplexní pozemkové úpravy, včetně upřesnění přídělu v k.ú. Bantice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy, včetně upřesnění přídělu v k.ú. Bantice
Dodatek č. 6 
ke SMLOUVĚ O DÍLO  č. objednatele 1292-2021-523206
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo 
Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky 
V technických záležitostech zastoupená: Bc. Alena Berková, rada, pobočka Znojmo 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 702 167 665
E-mail: znojmo.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) EKOS T, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 68, 674 01  Třebíč, IČO: 634 70 9854, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u .Krajského soudu v Brně, oddíl C 19, vložka 972.
Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem.
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 2r63dp8
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1521409359
DIČ: CZ63470985
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)



[bookmark: _Hlk137796152]V souladu s ustanovením čl. 3.2. a 20.2 Smlouvy o dílo č. objednatele 1292-2021-523206 na zpracování Komplexních pozemkových úprav, včetně upřesnění přídělu v k.ú. Bantice (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3 CENA DÍLA a na změně termínu odevzdání hlavního celku 1 „Přípravné práce“, dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.
Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení dodatečných prací – víceprací spočívající v rozšíření předmětu plnění hlavního celku 1 „Přípravné práce“ o novou dílčí část 6.2.4. Vyhotovení dokumentace zjišťování hranic obvodů KoPÚ – změna obvodu – po dodatku č. 6.
Důvodem pro zpracování dodatečných prací – víceprací je skutečnost, že v obvodu pozemkových úprav je nedostatečná výměra půdy pro společná zařízení a vlastníci pozemků již byli kráceni ve výměře na zaměření skutečného stavu ve fázi zpracování vstupních nároků v rámci upřesnění přídělu, zhotovitel navrhl rozšíření obvodu pozemkových úprav o parcely v sousedním k.ú. Těšetice u Znojma, které jsou ve vlastnictví Obce Bantice a Státního pozemkového úřadu. Objednatel návrh na rozšíření obvodu pozemkových úprav posoudil a odsouhlasil. Ke změně obvodu pozemkových úprav je nezbytné vyhotovit geometrické plány, dokumentaci a zajistit kontrolu předávaného díla katastrálním úřadem, včetně vydání kladného stanoviska.  
Cena za vyhotovení dokumentace ke změně obvodu činí 60.800,- Kč bez DPH a zahrnuje 1 vyhotovení v listinné podobě pro objednatele a 1 vyhotovení v digitální podobě cestou výměnného úložiště SPÚ pro katastrální úřad. Sjednaná cena odpovídá současným cenám.
Předpokládaný termín odevzdání této nové dílčí části 6.2.4 je do 30. 6. 2025.
Hodnota změny závazku ze smlouvy spočívající v dodatečných pracích – víceprací činí 3,23 % původní hodnoty závazku – ceny sjednané ve smlouvě. 
[bookmark: _Hlk51229389][bookmark: _Hlk22291029]Smluvní strany se dále dohodly na snížení ceny díla s ohledem na počet zhotovitelem skutečně méně zpracovaných měrných jednotek v rámci zpracování hlavního celku 1 „Přípravné práce“ dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.
[bookmark: _Hlk109811844]U dílčí částí 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků dojde ke snížení počtu MJ o 2MJ z původních 335 nově na 333, což při ceně 300,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 600,- Kč bez DPH.
Celková hodnota méněprací činí 600,- Kč bez DPH.
Hodnota změny závazku ze smlouvy spočívající v neprovedených méněpracích činí 0,03 % původní hodnoty závazku – ceny sjednané ve smlouvě.
Hodnota změny závazku podle dodatku č. 6 spočívající ve vícepracích v hodnotě 60.800,- Kč bez DPH a méněpracích v hodnotě 600,- Kč bez DPH činí 61.400,- Kč, což představuje 3,27 %  původní hodnoty závazku.
Na danou situaci lze použít ustanovení § 222 odst. 4 zákona, neboť hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Rovněž tak se nemění celková povaha veřejné zakázky.




Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
3.1. [bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   750.400,- Kč

	Hlavní celek 2 „Zpracování upřesnění přídělu“ celkem bez DPH
	   469.000,- Kč

	Hlavní celek 3 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   626.250,- Kč

	Hlavní celek 4 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   100.500,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1.946.150,- Kč

	DPH 21 %
	  408.691,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2.354841,50 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 
V důsledku změny obvodu KoPÚ a provedení dodatečných prací – víceprací se smluvní strany dále dohodly na změně termínu odevzádní  hlavního celku 1 „Přípravné práce“ a dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků, a to tak, že dodatkem č. 5 sjednaný termín odevzdání hlavního celku 1 „Přípravné práce“ a dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 31. 3. 2025 se nahrazuje termínem 31. 7. 2025.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1292-2021-523206 ze dne 17. 9. 2021 zůstávají v platnosti. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
platnosti. 
[bookmark: 1fob9te]
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r.o.
Místo: Znojmo                                                                      Místo: Třebíč
Datum: dle el. podpisu 10. 3. 2025		Datum: dle el. podpisu 10. 3. 2025


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	______________________________
RNDr. Dagmar Benešovská	Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček                                                                             
vedoucí pobočky Znojmo 	jednatelé

Příloha: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá JUDr. Vladimír Ondroušek
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