Číslo smlouvy objednatele: 1265-2021-571101		 Číslo smlouvy zhotovitele: GB20212S004

		Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO – Komplexní pozemkové úpravy Dolní Povelice
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál, na adrese Partyzánská 1619/7, 792 01 Bruntál
Zastoupená:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavel Zouhar, xxx, Pobočka Bruntál
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx  
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)

a

(2) GB-geodezie, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxx, vedoucím odd. KPÚ a odd. Katastru

Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx  
ID datové schránky: 4pq7xj6

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín.
Číslo účtu: 115-6799070217/0100
DIČ: CZ26271044
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

Čl. I 
Předmět a důvod dodatku
1. [bookmark: _Hlk106679437]Změna údajů u objednatele
Z důvodu změny úřední oprávněné osoby, která vede řízení o komplexních pozemkových úpravách Dolní Povelice se mění údaje o osobě zastupující objednatele v technických záležitostech tak, jak je uvedeno výše v údajích o smluvních stranách tohoto dodatku.

2. Změna počtu měrných jednotek
Z důvodu potřeby narovnat počet měrných jednotek na základě skutečně uhrazených prací se mění počet měrných jednotek u etap následovně:
· 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. se mění z 136 MJ na 135 MJ,
· 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona se mění z 3 MJ na 2 MJ,
· 6.2.7. Rozbor současného stavu se mění z 530 MJ na 529 MJ,
· 6.2.8.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění z 530 MJ na 529 MJ,
· 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") se mění z 530 MJ na 529 MJ,
· 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona se mění z 530 MJ na 529 MJ,
· 6.4. Hlavní celek 3 "Mapové dílo" se mění z 530 MJ na 529 MJ.

3. Na základě změny rozsahu díla dle předchozího bodu tohoto dodatku se mění příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (Položkový výkaz činností). Změněná příloha č. 1 smlouvy o dílo je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.
Tímto dodatkem se mění cena za řádné a včasné provedení Díla uvedená v tabulce v čl. 3.1 smlouvy o dílo takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	
	1 263 386,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	
	 1 162 225,00 Kč 

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	
	185 150,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 610 761,00 Kč

	DPH 21 %
	548 259,81 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 159 020,81 Kč




Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě. 
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Ostravě dne: 06.03.2025	V Brně dne: 05.03.2025
Za objednatele:	Za zhotovitele:


Elektronicky podepsáno

……………………………	…………………………
Mgr. Dana Lišková	Ing. Zdeněk Láska
ředitelka Krajského pozemkového úřadu                  	jednatel společnosti
pro Moravskoslezský kraj	GB-geodezie, spol. s r.o.

V z.
Ing. Tomáš Hořelica
Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK


Příloha: 
1. Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě č. 1 – Komplexní pozemkové úpravy Dolní Povelice
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