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DODATEK č. 7
smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 12. 2020

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. HORNÍ MOŠTĚNICE

Smluvní strany:

	Objednatel č.1:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

	Sídlo:
	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

	Zastoupen:
	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., 
ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov 
Ing. Alžběta Šamánková

	Adresa pobočky:
	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

	Telefon:
	+420 727 957 177, +420 727 957 181 

	E-mail :
	prerov.pk@spu.gov.cz   

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	není plátce DPH


(dále jen „objednatel č.1“)
	Objednatel č.2:
	Ředitelství silnic a dálnic s.p.

	Sídlo:
	Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

	Zastoupen:
	Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Andrea Chmelová

	V technických záležitostech oprávněn jednat:

	Mgr. Jana Duchoňová

	Adresa:
	Šumavská 525/31, 602 00 Brno

	Telefon:
	+420 954 903 371

	ID DS:
	zjq4rhz

	Bankovní spojení:
	ČNB a.s.

	Číslo účtu:
	20001-15937031/2019

	IČO:
	65993390

	DIČ:
	CZ65993390


zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478
(dále jen „objednatel č. 2“)



	Zhotovitel:
	"ORIS" spol. s r.o.

	Zastoupen:
	Petrem Machalou

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Petr Machala

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxx

	Telefon:
	+420 xxxxx

	E-mail :
	xxxxx

	ID DS:
	8dsrqkn

	Bankovní spojení:
	Raiffaisen BANK-Olomouc

	Číslo účtu:
	1025500073/5500

	IČO:
	42767661

	DIČ:
	CZ42767661

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).


[bookmark: _Ref50585481]Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je:
1. Změna termínu plnění u dílčí částí díla:
	
	dílčí část
	Původní termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
	Nový termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	28. 2. 2025
	31. 5. 2025



Odůvodnění:
Změna termínu je odůvodněna skutečností, že zpracování návrhu nového uspořádání pozemků je téměř dokončeno, ale v rámci aktualizace plánu společných zařízení (PSZ) není možno získat souhlasné stanovisko od provozovatele plynárenského zařízení NET4GAS, který nesouhlasí s trasou doplňkové polní cesty zpřístupňující navržené pozemky. Trasa je vedena ve stávající trase polní cesty, navazuje i na stávající polní cestu v sousedním katastrálním území vedenou i katastrem nemovitostí.
Jednání se společností NET4GAS je velice komplikované a zdlouhavé, ze strany zpracovatele KoPÚ ho nelze ovlivnit. Vzhledem k neúspěšným jednáním a pro dokončení KoPÚ je nutné provést úpravu již odsouhlaseného návrhu nového uspořádání pozemků, kde je možno předpokládat nesouhlas dotčených vlastníků z důvodu nové úpravy pozemků tak, aby byly přístupné a nedocházelo ke křížení stávajícího plynovodu v nevhodném úhlu. Po provedené úpravě je nutné opětovně žádat o vyjádření správce zařízení NET4GAS a následně nechat schválit aktualizaci PSZ zastupitelstvem Obce Horní Moštěnice.

Dodatek č. 6 je uzavřen v souladu s ust. §222 odst. 6 ZZVZ, změna termínu nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.


	
2. Změna sídla objednatele č. 2
Ředitelství silnic a dálnic s. p. má nově sídlo Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč. Ostatní identifikační údaje objednatele č. 2 zůstávají beze změny.


 II.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 1213-2020-521101, č. objednatele č. 2: 03PT-004496 a č. zhotovitele: 2020/P12, uzavřená dne 10. 12. 2020 ve znění Dodatku č. 1 až 6 nemění. 
2. Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel č. 1.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.
[bookmark: _Hlk39479899]
	V Olomouci dne 20. 2. 2025
	V Olomouci dne 20. 2. 2025

	Za objednatele č.1:	
	Za zhotovitele:



	„elektronicky podepsáno“

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
	

Petr Machala, jednatel


	


V Brně dne 28. 2. 2025

	Za objednatele č. 2:	



	

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno



2

