Číslo Smlouvy Objednatele: 1441-2021-529101				UID: spudms00000015367009		
Číslo Smlouvy Zhotovitele:				Č.j.: SPU  093750/2025/129/Beš
Komplexní pozemkové úpravy v k. U. Bohuslav u Poutnova
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bohuslav u Poutnova
DodatEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. objednatele 1441-2021-529101 uzavřené dne 27. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bohuslav u Poutnova, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2023 a Dodatku č. 2 ze dne 25. 9. 2023 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, KPÚ pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Valinou, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb 
Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 725 403 871, +420 601 584 053
E-mail: cheb.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“) 
a
(2) a) allGEO s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň, IČO: 263 49 469, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611
Zastoupená: Ing. Luborem Pekarským - jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky:7pp75x5
Bankovní spojení: Komerční banka - Plzeň
Číslo účtu: 2485160297/0100
DIČ: CZ26349469



b) AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 22 Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem - jednatelem
Kontaktní údaje: 
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX    
ID datové schránky: zr6jqnz
DIČ: CZ25576992 

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


1.	PREAMBULE
Dodatkem č. 3 dochází ke změně termínů dokončení dílčích částí po přerušení prací u DC 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) a 6.3.2. uvedených v Položkovém výkazu činností – Příloze č.1 ke Smlouvě - KoPÚ Bohuslav u Poutnova. 

2.	PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Položkový výkaz činností – Příloha č.1 ke Smlouvě se mění takto:
	 
	Hlavní celek 2  „Návrhové práce“
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena 
bez DPH
celkem v Kč
	Původní termín 
ukončení
	Nový termín ukončení

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	ha
	200
	1 090,00
	218 000,00
	31.10.2024
	28.9. 2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1.i) a) Smlouvy
	ha
	20
	590,00
	11 800,00
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy
	100 bm
	30
	1 590,00
	47 700,00
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy
	100 bm
	1
	5 990,00
	5 990,00
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1.i) c) Smlouvy
	ks
	1
	39 990,00
	39 990,00
	
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	7 630,00
	7 630,00
	Na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	4 360,00
	4 360,00
	Na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 635,00
	1 635,00
	Na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	200
	1 090,00
	218 000,00
	31.10.2025
	28. 9. 2026



Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2.2. Odůvodnění:
V průběhu zpracování KoPÚ v k. ú. Bohuslav u Poutnova vyvstala potřeba zajištění zpracování 	předběžného geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“). Z tohoto důvodu byly dne 15. 3. 2024 na dobu zajištění a zpracování GTP přerušeny práce na KoPÚ v k. ú. Bohuslav u Poutnova. 
Po odevzdání zpracovaného GTP byl svolán kontrolní den a dne 10. 2. 2025 a došlo k obnovení prací.
Následně zhotovitel požádal o změnu termínů odevzdání dílčích částí díla DC 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) a 6.3.2. dotčených zpracováním GTP. 
V souvislosti s výše uvedeným se mění příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností. 
Vzhledem k tomu, že změna termínů plnění vyvstala na základě okolností, které nebylo možné předvídat a nebude mít vliv na celkovou povahu veřejné zakázky, dochází ke změně výše uvedených termínů o dobu nezbytně nutnou. 
Změny splňují podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


3.         ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ
3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle §6 odst.1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

V Karlových Varech dne 10. 3. 2025				V Plzni dne 10. 3. 2025


…………………………………… 	……………………………………
za objednatele:	za zhotovitele:
Ing. Šárka Václavíková	Ing. Lubor Pekarský
ředitelka Krajského pozemkového úřadu	jednatel allGEO s r.o.
pro Karlovarský kraj 


Příloha: Položkový výkaz činností k Dodatku č. 3  - Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k. ú. Bohuslav u Poutnova - aktualizovaný
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