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ZÁPIS-4. 9. 2024

2. KD - zpracování PD
R 198 - IPla, IPlb, IP2 a IP3 v k.ú. Černožice n. Labem

Přítomni: Zahrady pro radost s r.o. -
Obec Černožice n. L. -
hospodařící subjekty na dotčených pozemcích 

- Statek Kydlinov s.r.o.,
- Agro Jaroměř, spol. s r.o. - nepřítomni
SPÚ ČR, Pobočka Hradec Králové - E. Pavlová, P. Koláčková 
ŘSD - omluven

Zástupci Státního pozemkového úřadu, Pobočka Hradec Králové svolali na 4. 9. 2024 2. KD 
zpracování PD (DPS) budoucí realizace výsadeb R 198 za účelem upřesnění detailů 
díla výsadeb se starostou obce Černožice, , a seznámení 
hospodařících zemědělských subjektů s návrhem výsadeb dle projednaného a 
schváleného Plánu společných zařízení a KoPÚ v k.ú Černožice n. Labem.

Projektová dokumentace je zpracovávána společností Zahrady pro radost s r.o., 
projektantkou  na dílo výsadeb „R 198 - IP1a, IP1b, IP2 a IP3 v k.ú. 
Černožice n. Labem (dále jen dílo R 198), dle trojstranné SoD č. j. objednatele č.1 SPÚ 670- 
2024-514201, č. j. objednatele č.2 ŘSD 02PB-000938, č.j. zhotovitele 01/ 2024. Financující 
strana - 100 % hrazeno z prostředků Ředitelství silnic a dálnic s. p. dle uzavřené Smlouvy o 
společném zadávání č. 82-2024-514101, č. 02PB-000876.

Schváleným PSZ v rámci Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Černožice n. 
L., zpracovaným dle ust. § 9 odst. 8 zákona, byla navržena a umístěna opatření sloužící ke 
zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro ochranu půdního fondu a opatření k ochraně 
a tvorbě životního prostředí (IP atd.). Obec Černožice schválila tyto realizační priority na 
jednání obecního zastupitelstva dne 6.6.2022 a zároveň podala na pobočku žádost o 
realizaci těchto staveb a opatření (žádost ze dne 21.6.2022).

Navrhovaná opatření výsadeb liniové a plošné zeleně v díle R 198 je v projektové 
dokumentaci pro realizaci díla rozděleno do 4 stavebních objektů:
SO 01 - IP1a - liniová zeleň spojující polní cesty VC2-R a HC4-R. Délka navrženého prvku je 
cca 313 m a šířka cca 6 m. Pozemek p.č. 863 v k.ú. Černožice n. Labem.
SO 02 - IP1b - liniová zeleň spojující polní cesty HC4-R a HC5a-R. Délka navrženého prvku 
je cca 499 m a šířka cca 6 m. Pozemek p.č. 868 v k.ú. Černožice n. Labem.
SO 03 - IP2 - liniová zeleň vedoucí v prodloužení IP1b od polní cesty HC5a-R severním 
směrem po hranice s k.ú. Rožnov. Délka navrženého prvku je cca 335 m a šířka cca 6 m. . 
Pozemek p.č. 869 v k.ú. Černožice n. Labem.
SO 04 - IP3 - plošná zeleň v místech stávající meze v severovýchodní části zájmového 
území na p.č. 867 v k.ú. Černožice n. Labem (hraničící svahem se sousedícím k.ú. 
Semonice, okr. Náchod). Prvek navíc bude plnit funkci protierozní. Plocha navrženého prvku 
je cca 1,3740 ha.

Na dnešním 2. kontrolním dni předložila vytištěné rozpracované 
situace výsadeb a technickou zprávu z rozpracované projektové dokumentace 
a následně bylo domluveno:

1) Zástupci obce, p. starostovi  byla předložena k podpisu Smlouva o udělení 
souhlasu k provedení výsadeb R 198 - IP1a, IP1b, IP2 a IP3 v k. ú. Černožice n. Labem 
(doplněná přílohu č. 1 - Situační mapa s umístěním výsadeb na pozemcích obce). Toto 
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starosta projedná v nejbližším zastupitelstvu v září 2024 a následně všechny stejnopisy 
i přiloženou situaci jako souhlas s provedením a umístěním izolační zeleně u každé 
smlouvy podepíše a opatří razítkem obce. Následně co nejdříve předá zpět na Pobočku 
HK, aby byl zajištěn podpis třetí strany - ŘSD, s.p.

2) Přizvaní zástupci hospodařících subjektů byli seznámeni projektantkou díla - 
s plánovanou podobou projektové dokumentace výsadeb R 198 (hospodařící 

subjekty byli pozváni dle aktuálního adresáře dle půdních bloků z databáze LPIS).
Paní projektantka seznámila přítomné s navrhovanou druhovou skladbou výsadeb 
jednotlivých čtyřech částí izolační zeleně, opatřených oplocenkami či individuální 
ochranou, zatravnění parcel travní směsí, následnou 3. letou péčí prováděnou 
zhotovitelskou firmou výsadeb. Byla představena technická zpráva PD a jednotlivé 
situační výkresy SO 01 - SO 04. Oplocenky budou opatřeny i bidélky pro dravce 
(zmenšení škůdců na okolních polích), u výsadeb bude doplněn hydrogel, mulč, kůly či 
označníky, ochrana proti okusu. Je počítáno s pruhem pro vjezd techniky na ožínání a 
zálivku rostlin.
PŮL metru za hranicí pozemku zevnitř budou umístěny akátové kůly k vymezení pozemku 
(k zamezení přiorávání zatravněného pozemku).

3) Výsadba bude provedena na celkové ploše 2,0622 ha, ve 4 stavebních objektech, celkem 
263 ks stromů a 1826 ks keřů, v 17 navrhovaných oplocenkách.

4) Druhová skladba jednotlivých IP byla probrána dle předložených situací stavebních 
objektů, byla předem odsouhlasena zástupci obce na minulém kontrolním dnu 
rozpracovanosti PD.

5) Souběžně s PD na výsadby R 198 se v této lokalitě připravuje a zpracovává samostatný 
projekt na realizaci polních cest s názvem „R 196 - polní cesty HC3-R a HC4 - R v k.ú. 
Černožice nad Labem“, které kříží IP výsadeb R 198. SPU poskytla p. projektantce 
kontakt na jejího zpracovatele pro možnost doplnění informací a spolupráci. Samotná 
realizace stavby polních cesta R 196 a výsadeb R 198 není dosud časově určena a není 
určeno ani to, které dílo bude realizováno dříve, závisí na financování a průběhu 
výběrových řízení, kapacity pobočky atd).

6) Na urgenci objednatele č. 1 ze dne 3.9.2024 pan projektant z Agroprojekce Litomyšl -
dne 3.9.2024 poskytl e-mailem paní podklady z projektu R 198 

polních cest HC3-R a HC4-R vč. příčných řezů u IP1a a IP1b, kde se toto napojuje na 
cestu CH4-R.  byly zaslány podklady jak ve formátu .pdf, tak ve formátu 
.dwg.

7) Dále byly projednávány získané souhlasy s prací v ochranném pásmu od ČEZu, ČEPSu a 
MMHK, odboru ŽP, které zajistí v rámci dokladové části zpracovávané PD paní 
projektantka. Závazná stanoviska dotčených orgánů a organizací a vyjádření správců 
inženýrských sítí v zájmovém území stavby budou součástí dokladové části PD. Projektová 
dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí 
nacházejících se v prostoru výsadeb. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací 
výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel výsadeb mohl dílo řádně 
vytyčit v rámci pozemků určených pro výsadbu.

8) Eventuální požadavky na umístění lavičky či přístřešku (dřevěný stolek s oboustrannou 
lavičkou se stříškou) u IP1 b na pozemku obce, odsouhlasené ŘSD telefonicky na 1. KD, 
je tedy možné do projektu zahrnout. Toto bylo ze strany ŘSD současně i e-mailem 
potvrzeno a lavička se stříškou schválena e-mailem 3.9.2024 zaslaného ŘSD, s.p. panem 

investičním referentem D11, Závod Praha. Vyjádření bylo přeposláno paní 
projektantce e-mailem 3.9.2024.

9) V PD je dle sdělení projektantky navržena 3letá následná péče o zeleň prováděná 
zhotovitelem díla v prvních 3 letech po výsadbách. Její součástí je i sečení trávy a zálivka 
sazenic stromů i keřů na všech IP. Uschlé stromky či keře bude zhotovitel doplňovat v průběhu 
3 leté následné péče v rámci záruky na dílo (dosadba za uhynulé sazenice nebude položkově 
řešena v rozpočtu následné péče.)

10) Následně tyto výsadby převezme a dále bude o ně pečovat její budoucí vlastník, Obec 
Černožice, která se o ně bude starat s péčí řádného hospodáře.

11) Realizace výsadeb R 198 nebude vyžadovat zhotovení informační tabule, bude financována 
ze zdrojů ŘSD s.p., tedy ve VON nebudou zahrnuty prezentační tabule.
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12)Tato realizace je ze 100 % hrazena z prostředků objednatele č. 2 - Ředitelství silnic 
a dálnic, s. p.

13)VRN (vedlejší rozpočtové náklady) budou 3 %. VRN z následné péče budou vyřazeny.
14) Projektová dokumentace bude objednateli č. 1 předána do 15.10.2024.

Projektová dokumentace bude dodána objednateli č. 1 v 6-ti vyhotoveních v písemné podobě 
a 1 elektronickém vyhotovení ve formátu „pdf“ a „dwg“ na úložiště Státního pozemkového 
úřadu, s rozpočtem a výkazem výměr ve formátu . xls, xlsx, - zvlášť, členěné po jednotlivých 
stavebních objektech a zvlášť VON + rekapitulace stavby celkem.
Všech 6 paré projektových dokumentací (DPS) bude podepsáno osobami s autorizací 
a opatřeny příslušnými kulatými razítky dle ČKAIT (ÚSES).
Položkový výkaz výměr a rozpočty stavby budou zpracovány dle aktuálního ceníku stavebních 
prací „Katalog stavebních prací ÚRS Praha a.s.“.

15) Takto zpracovaná projektová dokumentace výsadeb byla představena na dnešním 
jednání všem přítomným a bude považována jako finální. Žádné další připomínky 
k rozpracované PD přítomní nevznesli.

16) Po předložení zpracované PD bude ŘSD informováno o celkové částce na realizaci 
projektu bez DPH a s DPH. Současně bude zažádáno o zajištění (alokaci) finančních 
prostředků na příští rok u ŘSD, s.p.

17) Bude sepsána smlouva o společném zadávání veřejné zakázky na realizaci výsadeb 
(ŘSD-SPÚ).

18) Současně následně budou hospodařící zemědělské subjekty požádány o uvolnění 
dotčených pozemků (pravděpodobně podzim 2025). Toto současně pak zasíláme i na 
SZIF kvůli evidenci bloků LPIS a úpravě nájemních smluv mezi Obcí a zemědělskými 
subjekty.

19) Přizvaným hospodařícím subjektům a obci bude emailem zaslán odkaz na stažení 
projektové dokumentace výsadeb.

V Černožicích dne 4. 9. 2024
Zapsala: P. Koláčková, SPÚ

Příloha: Prezenční listina
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Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, 
Pobočka Hradec Králové, adresa: Haškova ul. 357/6, 500 02 Hradec Králové

PRESENČNÍ LISTINA

Datum jednání: E'...'.'....-......!.........K.Ú.: Číslo realizace :

Místo konání: ..........................

Předmět jednání: ............
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