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 DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)
Realizace PSZ v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka – polní cesta C3/1
 
mezi smluvními stranami
Objednatel:
                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, je oprávněn jednat:			Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc
						Ing. Michal Malý, Pobočka Olomouc	
Adresa Pobočky Olomouc: 			Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Tel.:						+420 724 736 356		 
E-mail:	olomouc.pk@spu.gov.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                                   KARETA s.r.o.
Sídlo: 	Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
zastoupený:                                                	Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti    	
Tel.:                                                         	xxxxx	
E-mail:                                                          xxxxx
ID DS:	83y5crc
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, ředitel oblasti Olomouc
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, výrobní ředitel
                                                                            xxxxx, stavbyvedoucí
	xxxxx, projektový manažer
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	KB a.s. Bruntál			
Číslo účtu:	19-776490297/0100				
IČO:	62360213		
DIČ:	CZ 62360213 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 8072
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I  Předmět dodatku
Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace PSZ v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka – polní cesta C3/1“. 
Hodnota víceprací činí 27 762,37 Kč bez DPH. Hodnota méněprací činí 9 548,74 Kč bez DPH. Změna závazku tak představuje 37 311,11 Kč bez DPH, tj. 0,34 % původní hodnoty závazku.

Dodatkem č. 1 dochází ke zvýšení ceny díla o 18 213,63 Kč bez DPH.

Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr).

SPÚ, Oddělení investičních činností (OIČ) sdělilo, že navržené změny jsou po stavebně-technické stránce vyhovující a jsou vhodné pro řádné dokončení díla. Celková povaha zakázky tímto nebude dotčena. Provedení změn je odsouhlaseno AD a TDS. 

Hodnoty položek méněprací a víceprací odpovídají jednotkovým cenám dle rozpočtu ze SoD.
Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Odůvodnění:
V průběhu stavebních prací došlo k těmto změnám na stavebních objektech: 
Vícepráce - projektová dokumentace stavby byla koncipována pro realizaci všech stavebních objektů zároveň. Odvodnění pláně polních cest je navrženo podélnou drenáží zaústěnou do zasakovacích jímek. Vzhledem k průběhu terénu a podlému sklonu polních cest bylo projektováno zaústění podélné drenáže konce úseku polní cesty C3/1 do zasakovací jímky umístěné ve staničení km 0,050 00 polní cesty C3/2. Z důvodu realizace pouze stavebního objektu SO 01 Polní cesta C3/1 je nutné doplnit zasakovací jímku pro zaústění podélné drenáže na konec úseku realizované cesty, do staničení km 1,482 00.
Méněpráce - na základě žádosti obce Dlouhá Loučka byly ponechány kmeny pokácených stromů v parcele polní cesty C3/1 jako tzv. broukoviště.








Čl. II  Cena díla
Dodatkem se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:
Celková cena za provedení díla:

Celková cena SoD bez DPH   		     		    10 924 000,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 					        + 27 762,37 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 					           - 9 548,74 Kč

Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 1:
bez DPH činí                                                                             10 942 213,63 Kč
DPH 21 % činí		                                                      2 297 864,86 Kč	                      
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                           13 240 078,49 Kč


Čl. III Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 1281-2024-521101, uzavřená dne 14.11.2024, nemění.
2. Soupis méněprací a víceprací je nedílnou přílohou tohoto dodatku. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

	[bookmark: _Hlk163545469]V Olomouci dne 11.03.2025
	V Bruntále dne 25.02.2025


	



	

	………………………………………
	……………………………………..

	objednatel
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,               ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
	zhotovitel
Ing. Marek Němec,                                  jednatel společnosti
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