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[bookmark: _Hlk188601857]DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 1379-2024-537205 ze dne 27.11.2024 
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad Středočeský kraj a hlavní město Praha
Adresa: Náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Pobočka Kolín
Adresa: Karlovo náměstí 45, 280 30 Kolín
zastoupený:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tereza Kaválková, KPU pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín  	
      Tel.:	+420 xxxxx 
      E-mail:	kolin.pk@spu.gov.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
Jméno:                                                                      Ing. Petr Bareš	
Sídlo:                                                                        Kouřimská 18, 130 00  Praha 3	
    zastoupený:                                                           Ing. Petrem Barešem
    tel./fax:                                                                   +420 xxxxxx	
    e-mail:                                                                   info@bapastavby.cz
    ID DS:	            h2sqkrw
    v technických záležitostech je oprávněn jednat: 	Ing. Petr Bareš		   		
    tel./fax:                                                                  +420 xxxxxx	
    e-mail:	            info@bapastavby.cz
    bankovní spojení:	            Česká spořitelna, a.s.		
    číslo účtu:	            236339 / 0800			
    IČO:	            41705483		
    DIČ:	            CZxxxxx je plátcem DPH
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. 
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 
1379-2024-537205 uzavřené dne 27. 11. 2024 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 
a zhotovitelem Ing. Petr Bareš (dále jen „dodatek č. 1“). Důvodem uzavření dodatku č. 1 je zaokrouhlení haléřových položek celkové ceny smlouvy. Dílo je hrazeno z dotačního programu EU - Programu rozvoje venkova 2014-2020 a objednatel při elektronickém podání žádosti 
o dotaci, není schopen do žádosti o dotaci zadat finanční částky s haléřovými položkami, protože formulář žádosti zadané částky automaticky zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů. 

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), konkrétně o samostatné méněpráce v hodnotě 0,06 Kč.

Dalším důvodem uzavření dodatku jsou personální změny na straně objednatele v identifikaci smluvních stran, kontaktní osoby objednatele a změna e-mailových adres u objednatele. 
Tímto dodatkem se mění identifikační údaje objednatele uvedené v části smlouvy – smluvní strany. 
Dále se tímto dodatkem mění Čl. III Cena díla odst. 4 smlouvy a Čl. XVI Doručování 
a způsob komunikace, kontaktní osoby odst. 3 smlouvy takto:

Čl. III Cena díla
4. [bookmark: _Ref376425814]Cena za provedení díla:

a) [bookmark: _Hlk36122845][bookmark: _Hlk36122353]Cena za provedení stavby polní cesty HC 6 v k.ú. Radovesnice II:
bez DPH činí                                                                                    5 530 693,61 Kč 
DPH 21 % činí		                                                           1 161 445,66 Kč
Cena za provedení stavby polní cesty HC 6 vč. DPH činí               6 692 139,27 Kč

b) Cena za provedení stavby polní cesty HC 7 v k.ú. Radovesnice II:
bez DPH činí                                                                                      8 854 813,39 Kč
DPH 21 % činí		                                                             1 859 510,81 Kč    Cena za provedení stavby polní cesty HC 7 vč. DPH činí               10 714 324,20 Kč

c) Cena za provedení stavby polní cesty HC 1 v k.ú. Rozehnaly (část k.ú. Rozehnaly) SO 001.1:
bez DPH činí                                                                                           74 900,00 Kč
DPH 21 % činí		                                                                  15 729,00 Kč
Cena za provedení stavby polní cesty HC 1 SO 001.1 vč. DPH činí      90 629,00 Kč

d)  Cena za provedení stavby polní cesty HC 1 v k.ú. Rozehnaly (část k.ú. Rozehnaly) SO 101.1:
bez DPH činí                                                                                        3 626 607,74 Kč
DPH 21 % činí		                                                                  761 587,63 Kč    Cena za provedení stavby polní cesty HC 1 SO 101.1 vč. DPH činí   4 388 195,37 Kč

e)  Cena za provedení stavby polní cesty HC 1 v k.ú. Rozehnaly SO 001.1 a SO 101.1 (část k.ú. Rozehnaly):
bez DPH činí                                                                                         3 701 507,74 Kč
DPH 21 % činí		                                                                   777 316,63 Kč
Cena za provedení stavby polní cesty HC 1 SO 001.1 a SO 101.1  vč. DPH činí                   
                                                                                                                          4 478 824,37 Kč
f) Cena za provedení stavby polní cesty HC 1 v k.ú. Rozehnaly (část k.ú. Hradištko II) SO 001.2:
bez DPH činí                                                                                              74 900,00 Kč
DPH 21 % činí		                                                                     15 729,00 Kč 
Cena za provedení stavby polní cesty HC 1 SO 001.2 vč. DPH činí         90 629,00 Kč

g)  Cena za provedení stavby polní cesty HC 1 v k.ú. Rozehnaly (část k.ú. Hradišťko II) SO 101.2:
bez DPH činí                                                                                         1 593 876,49 Kč
DPH 21 % činí		                                                                   334 714,06 Kč
Cena za provedení stavby polní cesty HC 1 SO 101.2 vč. DPH činí    1 928 590,55 Kč

h)  Cena za provedení demolice mostku SO 002:
bez DPH činí                                                                                           421 160,18 Kč
DPH 21 % činí		                                                                    88 443,64 Kč
Cena za provedení demolice mostku  SO 002  vč. DPH činí                  509 603,82 Kč

ch)	Cena za provedení mostku M1 SO 201:
bez DPH činí                                                                                           883 415,59 Kč
DPH 21 % činí		                                                                  185 517,20 Kč
Cena za provedení  mostku  M1   SO 201 vč. DPH činí                      1 068 932,79 Kč

i) Cena za provedení stavby polní cesty HC 1 v k.ú. Rozehnaly SO 001.2, SO 101.2 (část k.ú. Hradištko II), demolici mostku SO 002 a stavbu mostku M1  SO 201:
bez DPH činí                                                                                        2 973 352,32 Kč
DPH 21 % činí		                                                                  624 403,98 Kč
Cena za provedení stavby polní cesty HC 1 SO 001.2, SO 101.2 (část k.ú. Hradištko II), demolici mostku SO 002 a stavbu mostku M1 SO 201 vč. DPH činí 
                                                                                                             3 597 756,30 Kč                                                                                                                                                           
j) Cena za provedení díla  - CELKEM               
  bez DPH činí                                                                                   21 060 367,00 Kč
  DPH 21 % činí		                                                               4 422 677,00 Kč
  Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                              25 483 044,00 Kč.
[bookmark: _Hlk188603525]
Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají bez změny.
[bookmark: _Hlk71731034][bookmark: _Hlk72416656]
Čl. XVI Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:
Za objednatele:
[bookmark: _Hlk155253762]Jméno/funkce: 	Ing. Tereza Kaválková
Tel.:			+420 xxxxxx
E-mail:		tereza.kavalkova@spu.gov.cz
Za zhotovitele:	
Jméno/funkce:	Ing. Petr Bareš	
Tel.:			+ 420 xxxxxx
E-mail:		info@bapastavby.cz
Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají bez změny.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
	V Praze dne 18. 3. 2025
	V Praze dne 15. 3. 2025

	„elektronicky podepsáno“
	„elektronicky podepsáno“

	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel
Ing. Jiří Veselý
Ředitel KPU pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha 
	zhotovitel
Ing. Petr Bareš



Za správnost vyhotovení dodatku: Ing. Jana Zajícová
Za administraci dodatku: Ing. Jitka Kučerová
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