Číslo smlouvy objednatele: 932-2022-523101
                                                                                                            UID: spudms00000015382197
                                                                                                              Číslo smlouvy zhotovitele: 35/22
Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 932-2022-523101

na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vanovice, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvni strany:
	Objednatel :
	Česká republika - Státní pozemkový úřad

	Sídlo
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

	
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,

	Adresa:
	Hroznová 227/17, 603 00 Brno

	Zastoupená:
	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

	V technických záležitostech oprávněny jednat:
	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko 

	
	Martina Skotáková, vrchní referent pobočky Blansko

	Adresa:
	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko

	Telefon:
	+420 727 956 383 – JUDr. Ivana Antlová

	
	+420 725 765 793 – Martina Skotáková

	E-mail:
	blansko.pk@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 (není plátce DPH)



a

	Zhotovitel:
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Sídlo
	Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou 

	
	Ing. Petrem Kubů, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:
	Ing. Jana Švábová, jednatelka
Ing. Petr Kubů, jednatel

	V technických záležitostech oprávněni jednat:
	xxxxxx
xxxxxx

	Vedoucí týmu:
	xxxxxx

	Zástupce vedoucího týmu:
	xxxxxx

	Telefon:
	xxxxxx

	E-mail:
	xxxxxx

	ID DS:
	pb5jxk5

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a.s.

	Číslo účtu:
	31405/0300

	IČO:
	48110141

	DIČ:
	CZ48110141

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

	



(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“).


Tímto dodatkem se v souladu s čl. 20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 20.2 smlouvy o dílo ze dne 21. 9. 2022 upravují následující ujednání:

                                                             I.
Vzhledem k personálním změnám je osobou zastupující Objednatele a současně osobou oprávněnou jednat ve smluvních záležitostech Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj.

V technických záležitostech nově za objednatele jedná Martina Skotáková, vrchní referent pobočky Blansko.


II.

Hlavní celek 6.3 Návrhové práce

dílčí částí

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení
Termín do 30.4.2025 se mění do 31. 10. 2025 
a 
6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín do 30.4.2026 se mění do 31. 10. 2026 

Důvodem pro změnu termínů je skutečnost, že zhotovitel dne 22. ledna 2025 požádal objednatele o poskytnutí hydrologických dat a dat IGP pro potřeby plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Drválovice. Objednatel požadovaná data dne 14. a 17. února 2025 pod čj. SPU 059291/2025 a čj. SPU 057153/2025 objednal. Data IGP budou dodána až v termínu do 31. května 2025. Z tohoto důvodu není možné dodržet termín plnění pro dílčí část 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení (do 30. dubna 2025) ani následnou etapu – dílčí část 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (do 30. dubna 2026).

Objednatel uznal důvody za opodstatněné a s posunutím termínu dokončení a předání výše uvedených dílčích částí díla souhlasí.

III.
Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.


IV.
Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.



Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Příloha: Položkový výkaz činností




Česká republika – Státní pozemkový úřad 		AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Brno							Místo: Praha
Datum: 18. 3. 2025                 				Datum: 14. 3. 2025


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 			___________________________
Ing. Pavel Zajíček						Ing. Petr Kubů
ředitel Krajského pozemkového úřadu			jednatel společnosti
pro Jihomoravský kraj					AGROPLAN, spol. s r.o.








Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová
