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Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Spáleniště
DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou	
Zastoupený:	Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Tel.:	+420 602 155 177
E-mail:	rychnov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

	Zhotovitel:
	Foltánek s.r.o.

	Sídlo:
	Perucká 1, Praha 2, 120 00

	Zastoupen:
	Ing. Dalimil Foltánek

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Dalimil Foltánek

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	8k7p399		

	Bankovní spojení:
	KB

	Číslo účtu:
	43-6830890257/0100

	IČO:
	24662976

	DIČ:
	CZ24662976

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	vedený městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxx

	
	


 (dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Preambule

Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je změna počtu měrných jednotek na základě skutečné potřeby. Dodatek se uzavírá z iniciativy objednatele na základě telefonického jednání mezi objednatelem a zhotovitelem a na základě zápisu z jednání č.j. SPÚ 062106/2025. Jedná se o snížení jednotek fakturačního celku 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole o 4 MJ, snížení jednotek fakturačního celku 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů o  8 MJ, snížení jednotek fakturačního celku 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. o 5 MJ, snížení jednotek fakturačního celku 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení o 4 MJ, snížení jednotek fakturačního celku 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty o 40 MJ, snížení jednotek fakturačního celku 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami o 19 MJ, snížení jednotek fakturačního celku 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami o 1 MJ, snížení jednotek fakturačního celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona o 4 MJ, snížení jednotek fakturačního celku 3.6. Mapové dílo o 3 MJ. Naopak u fakturačního celku 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice dochází k navýšení o 4 MJ.

Předmět Dodatku

2.1. Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek ve fakturačních celcích takto:  
	Fakturační celek / dílčí část
	MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Počet MJ SOD a dodatků č.1, 2,3 a 4
	Počet MJ dle Dodatku č. 5
	Změna ceny bez DPH v Kč

	3.4.1
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	2 000
	8
	4
	-8 000 

	3.4.2.
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	4 000
	98
	90
	-32 000

	
3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	4 000
	86
	81
	-20 000

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	1 000
	2
	6
	+4 000

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	700
	475
	471
	-2 800

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	200
	40
	0
	-8 000

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	100
	100
	81
	-1 900

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	100
	1
	0
	-100

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	700
	475
	471
	-2 800

	3.6.
	Mapové dílo 
	ha
	300
	475
	472
	-900

	Změna celkem
	-72 500

	Součet změn v absolutní hodnotě tímto dodatkem
	80 500

	Součet změn v absolutní hodnotě tímto a předešlými dodatky
	89 500



2.5. čl. VI odst. 6.1. se mění takto :
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	1 710 000 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	668 500 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	141 600 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 520 100 Kč

	DPH 21%
	529 221 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 049 321 Kč



[bookmark: _Hlk191366169]Dodatkem č. 5 dojde celkově ke snížení ceny o 72 500 Kč bez DPH (změna v absolutní hodnotě činí 80 500,00 Kč bez DPH), v dodatku č. 4 došlo k navýšení ceny o 9 000,00 Kč bez DPH (změna v absolutní hodnotě činila 9 000,00 Kč bez DPH), v součtu dojde v absolutní hodnotě ke změně hodnoty závazku ve výši 89 500,00 Kč bez DPH. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek jde o nepodstatnou změnu závazku dle §222 odst. 4 – změna ceny v absolutní hodnotě nepřesahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Spáleniště (3,46 % ceny).


Článek I. 
Čl. III
Závěrečná ustanovení
Článek II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Rychnově nad Kněžnou dne 20.3.2025
	V Praze dne 20.3.2025

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	

	

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

	

Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti






Příloha : Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Souvlastní (ve znění dodatku č. 5)
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