		Číslo Smlouvy Objednatele: 1061-2022-514204/4				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 31/2022	
		Komplexní pozemkové úpravy Bolehošť
		UID : spudms00000015403867
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Bolehošť
DODATEK č. 4 k SMLOUVě O DÍLO
[bookmark: _Hlk143679382]ke smlouvě o dílo č. 1061-2022-514204 ze dne 12.10.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou; Ing. Ladislav Kopecký, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Kontaktní údaje:
Tel.: 602155177
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) INGEOS spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660
Zastoupená: jednatelem, Tomášem Charvátem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Tomáš Charvát
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxx
ID datové schránky: qc9omr
Bankovní spojení: Raifeisenbank
Číslo účtu: 944056036/5500	
DIČ: CZ27331083
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Čl. I [bookmark: _Hlk83285229]
Důvody uzavření dodatku

[bookmark: _Hlk83363231]Důvodem  uzavření dodatku je snížení počtu MJ u již ukočených prací a skutěčně provedených dílčích etap položkového výkazu činností 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8.
[bookmark: _Hlk190962222][bookmark: _Hlk192165787]Dodatkem č. 4 dojde ke snížení ceny o 6 968,00,- Kč bez DPH, v absolutní hodnotě jde o změnu ceny ve výši 6 968,00 Kč bez DPH, což činí změnu 0,17 % původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Bolehošť. Dodatkem č. 1 došlo ke změně hodnoty závazku ve výši 0,56% původní ceny závazku.
Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jde o nepodstatnou změnu hodnoty závazku dle § 222 odst. 4 – celkem změna hodnoty závazku činí 0,73 % původní ceny veřejné zakázky a nepřesahuje 10 % původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Bolehošť.

Čl. II [bookmark: _Hlk119938321][bookmark: _Hlk119938290]
Předmět dodatku
1. 
2. 
2.1. Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek a termín plnění u dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Počet MJ
	Počet MJ dle Dod. Č. 4
	Cena bez DPH
celkem v Kč dle Dodatku č. 3
	Cena bez DPH
celkem v Kč dle Dodatku č. 4
	Změna ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	5
	3
	15 000,00
	9 000,00
	-6 000,00

	[bookmark: _Hlk192235677]6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	662
	661
	280 357,00
	279 933,50
	-423,50

	[bookmark: _Hlk192235720]6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	662
	661
	360 459,00
	359 914,50
	-544,50

	Změna celkem
	 
	 
	 
	 
	-6 968,00

	Změna celkem v absolutní hodnotě
	 
	 
	 
	 
	6 968,00




Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto dodatku.




Tímto dodatkem se mění ustanovení bodu 3.1. SoD takto:
[bookmark: _Ref50474873]3.1.Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 186 798,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 607 606,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	320 408,00

	Celková cena Díla bez DPH
	4 114 812,00

	DPH 21 %
	864 110,03

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 978 922,03




Čl. III 
Závěrečná ustanovení
0. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
0. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
0. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
0. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Teplice

Datum: 24.3.2025		Datum: 20.3.2025





________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Tomáš Charvát
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov n.Kn.		Funkce: Jednatel společnosti
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