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Dodatek č. 6 smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Střítež nad Bečvou
DODATEK č. 6   SMLOUVY O DÍLO 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Střítež nad Bečvou
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín	
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Němejcová, vedoucí pobočky Vsetín
	Petra Drábková, odborný rada pobočky Vsetín
Adresa:	4. května 287, 755 01 Vsetín 
Tel.	+420 702 153 018 / +420 725 063 623
E-mail:		renata.nemejcova@spu.gov.cz, petra.drabkova@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	„Geocentrum – geo c+ s.r.o.“
Vedoucí společník:	Geocentrum spol. s r.o.
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
IČ / DIČ:	47974460 / CZ47974460
Společník: 	geo c+ s.r.o.
Sídlo:	Dlouhá 110, 760 01 Zlín
IČ / DIČ:	05039606 / CZ05039606
Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Tel.:	X X X X X X X X X X
E-mail:	X X X X X X X X X X
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5555.
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).
Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 21. 8. 2020 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Střítež nad Bečvou“ ve znění pozdějších dodatků.
2. Tímto dodatkem č. 6 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střítež nad Bečvou“. Jedná se o snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Důvodem pro změnu počtu MJ je upřesnění na základě skutečného rozsahu provedených služeb. Pobočka Vsetín s uvedeným vyslovila souhlas.
Celková hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí 15 200 Kč bez DPH (minus 15 200 Kč bez DPH), což odpovídá 0,42 % původní hodnoty veřejné zakázky sjednané ve smlouvě o dílo.
Tato změna smlouvy je v pořadí šestou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o pátou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 3 678 500 Kč bez DPH. Absolutní hodnota změny dle dodatku č. 1 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činila 93 000 Kč bez DPH (plus 42 500 Kč bez DPH, minus 50 500 Kč bez DPH), což odpovídá 2,53 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Absolutní hodnota změny dle dodatku č. 2 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činila 24 200 Kč bez DPH (minus 24 200 Kč bez DPH), což odpovídá 0,66 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota změny dle  dodatku č. 3 ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ činila 12 500 Kč bez DPH (plus 12 500 Kč bez DPH), což odpovídá 0,34 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Dodatkem č. 4 byly upraveny termíny předání některých dílčích částí díla. Hodnota změny dle  dodatku č. 5 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činila 149 200 Kč bez DPH (minus 149 200 Kč bez DPH), což odpovídá 4,06 % původní hodnoty smlouvy o dílo.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla. 
I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. 701 MJ × 800 Kč = 560 800 Kč bez DPH (původně 720 MJ)
II.
Dosavadní text bodu 6.1. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
6.1.	Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	        1 884 400,00 Kč 

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	        1 379 600,00 Kč 

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	           230 400,00 Kč 

	Celková cena díla bez DPH
	        3 494 400,00 Kč 

	DPH 21 %
	           733 824,00 Kč 

	Celková cena díla včetně DPH
	        4 228 224,00 Kč 


6.1.1.	Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.
Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností.

	Zlín dne: 24. 3. 2025

	Olomouc dne: 20. 3. 2025

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	


„elektronicky podepsáno“
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka
v z. Ing. Radka Zábojníková Ph.D.
zástupkyně ředitelky
	



„Geocentrum – geo c+ s.r.o.“
Petr Liška
jednatel společnosti
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