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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kladruby

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO 
č. 1071-2016-505207

(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Davidem Mišíkem
Vedoucím Pobočky Tábor

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. David Mišík
Vedoucí Pobočky Tábor

	Telefon:
	+420 724 179 204

	V technických záležitostech oprávněn jednat:  
	Ing. Dana Šílená 
Zástupce vedoucího pobočky Tábor 

	Telefon:
	+420 724 179 203

	Adresa:
	Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

	E-mail :
	tabor.pk@spucr.cz 

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „Objednatel“)
	Zhotovitel:
	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
Reprezentant plnění závazku
PROJEKCE & GK TÁBOR

	Sídlo:
	xxxxx, 393 01 Pelhřimov

	Zastoupen:
	Ing. Jindřichem Jírou
Jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jindřich Jíra

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jindřich Jíra, xxxxx

	Telefon:
	xxxxx

	E-mail :
	xxxxx

	ID DS:
	xxxxx

	Bankovní spojení:
	xxxxx

	Číslo účtu:
	xxxxx

	IČO:
	438 20 654

	DIČ:	
	xxxxx

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	 -

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Ing. Jindřich Jíra

	Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:
	xxxxx


(dále jen „Zhotovitel“)	
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29.08.2016 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kladruby“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě, Dodatku č. 1 a č. 2.
 Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Na základě skutečného rozsahu provedených prací se mění počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčí části díla 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, a to takto:

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
· původní rozsah MJ:		10
cena za MJ bez DPH v Kč: 300 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 3 000 Kč
· nový rozsah MJ:			0
cena za MJ bez DPH v Kč: 300 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

· snížení o 10 MJ, snížení ceny bez DPH o 3 000 Kč – méněpráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 3 000 Kč.

Nové znění položkového výkazu činností je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Výše uvedená dílčí část díla nebyla fakturována. Smluvní strany tímto Dodatkem potvrzují, že vůči sobě nemají již žádné další závazky, a že faktura č. 2023017 byla fakturou konečnou. 






Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:

	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	568 475,- Kč                  

	2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	568 750,- Kč

	3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	76 750,- Kč

	4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	0,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 213 975,- Kč

	DPH 21 %
	254.935,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 468 910,- Kč




Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Kladruby – Dodatek č. 3



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Ing. Jindřich Jíra

	
Místo: Tábor
24.3.2025


„elektronicky podepsáno“


	
Místo: Pelhřimov
24.3.2025


„elektronicky podepsáno“


	

Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor
	

Ing. Jindřich Jíra 
reprezentant plnění závazku









Za správnost: 
24.3.2025	


„elektronicky podepsáno“


________________________________ 	
Ing. Monika Blafková
odborný rada, Pobočka Tábor
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	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	13 
	600 
	7 800 
	28.2.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5 
	1 500 
	7 500 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	266
	690 
	183 540 
	31.7.2017

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	41
	900 
	36 900 
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	68
	1 050 
	71 400 
	31.7.2018

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	137
	1 000 
	137 000 
	31.10.2017

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	0
	0 
	0 
	-

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	307
	120 
	36 840 
	30.11.2017

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	0
	0 
	0 
	-

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	307
	285 
	87 495 
	30.11.2018

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	
	568 475 
	

	3.2.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	307
	550 
	168 850 
	30.9.2019

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků. 
	100 bm
	40
	800 
	32 000 
	

	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření 
	ha
	25
	5 000 
	125 000 
	

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	20
	850 
	17 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	40
	300 
	12 000 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	8
	300 
	2 400 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	266
	750 
	199 500 
	30.9.2020

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	4 000 
	12 000 
	do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv

	    Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	568 750 
	

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	307
	250
	76 750 
	do 2 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí

	         Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	
	
	
	76 750 
	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	0
	300
	0
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	0
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	
	
	
	

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	568 475 Kč
	

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	568 750 Kč
	

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	
	
	76 750 Kč
	

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	0 Kč
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	1 213 975 Kč

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	254 935 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	1 468 910 Kč
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