Číslo Smlouvy Objednatele: 1014-2023-571101/2  / UID: spudms00000013918603			
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 20230802	
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravské Vlkovice
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Moravské Vlkovice
DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 13.9.2023
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, na adrese Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín.
Zastoupená: 	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ 
	pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Tomášem Hořelicou, 	
	xxx, Pobočka Nový Jičín
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) "ORIS" spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Mišákova 280/44, Olomouc 779 00, IČO: 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 1988
Zastoupená: 	Petrem Machalou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Petr Machala
V technických záležitostech zastoupená: 	Petr Machala, xxx
Vedoucí týmu: 	Petr Machala
Zástupce vedoucího týmu: 	xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: 8dsrqkn
Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc
Číslo účtu: 1025500073/5500
DIČ: CZ42767661
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 13. 09. 2023, jejímž předmětem a účelem je dle čl. I. vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravské Vlkovice“, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“).

1. PREAMBULE

[bookmark: _Hlk177460702]Na základě skutečně provedeným pracím dochází k úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčích částí: 
[bookmark: _Hlk179876745]6.2.7 	- Rozbor současného stavu       
6.2.8 	- Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
6.3.1 	- Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
6.3.2 	- Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
6.4	- Hlavní celek 3 „Mapové dílo“

Na základě výše uvedeného dochází také ke změně části 3. CENA DÍLA a Přílohy č. 1 tohoto dodatku – Položkový výkaz činností.

2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1	Změna počtu MJ plnění dle skutečnosti:
[bookmark: _Hlk191638391]Na základě skutečného stavu dochází ke změně počtu MJ u dílčích částí 6.2.7 Rozbor současného stavu, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“.
Objednatel souhlasí s úpravou MJ u níže uvedených etap Položkového výkazu činností takto:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Počet MJ dle SoD
	Počet MJ dle skutečnosti
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH celkem v Kč

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	239
	242
	880,00
	212 960,00

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	239
	242
	880,00
	212 960,00

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	237
	242
	1 760,00
	425 920,00

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	237
	242
	1 540,00 
	372 680,00 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	239
	242
	550,00
	133 100,00



2.2	Změna části 3. CENA DÍLA
Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 370 820,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 086 195,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	133 100,00

	Celková cena Díla bez DPH
	2 590 115,00

	DPH 21 %
	543 924,15

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 134 039,15



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronickém formátu. 
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	"ORIS" spol. s r.o.
Místo: Ostrava		Místo: Olomouc
Datum: 12.03.2025		Datum: 10.03.2025



elektronicky podepsáno
________________________________ 	___________________________
Jméno: 	Mgr. Dana Lišková	Jméno: 	Petr Machala
Funkce: 	ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský 	Funkce: 	jednatel
	kraj

V z.
Ing. Tomáš Hořelica
Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK

Příloha : Položkový výkaz činností
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