              Evidenční číslo smlouvy objednatele: SPU 109018/2025
               UID: spuess97ff939d
               Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:   ………………….

Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

jednající Ing. Františkem Pavlíkem, Ph.D., ředitelem Sekce krajinotvorby 
IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774
Objednatel není plátcem DPH.                                           

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“
 

a

Jaroslav Mareš
sídlo: xxxxxxxx, 503 01 Hradec Králové
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové
IČO: 45988382
DIČ: xxxxxxxxx


Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: xxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s Čl. XI odst. 11.5 Smlouvy

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SPU 468612/2024 uzavřené dne 18.12.2024
o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ

 „Údržba HOZ Vápno“
 spisová značka SZ SPU 428690/2022
 (dále jen „Smlouva“)
kterým se s odkazem na Čl. XI Závěrečná ustanovení, odst. 11.5 Smlouvy, na základě žádosti zhotovitele o uzavření dodatku ke Smlouvě doručené objednateli dne 11.3.2025 pod č.j. SPU 103735/2025, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a prohlášení uživatele přilehlých pozemků, kdy podmáčené pozemky neumožňují v současné době vstup jakékoli techniky, 
1) mění Čl. III Termíny plnění a provedení Díla, odst. 3.3 na toto znění: 
3.3
  Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 30.9.2025 do 14:00 hod.  Stanovený termín ukončení realizace prací je dnem, kdy nejpozději dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného Díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

2) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3) Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu. 

4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Za objednatele:




Za zhotovitele:
V Praze dne 25. 3. 2025



V Hradci Králové dne 23. 3. 2025
            „elektronicky podepsáno“
    ………………………………………….
            

…………………………………

        Ing. František Pavlík, Ph.D. 


     Jaroslav Mareš  
          ředitel Sekce krajinotvorby
                                        
         ČR - Státní pozemkový úřad 

   

Za správnost: Ing. Eliška Krytinářová
„elektronicky podepsáno“
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