
                                      Dodatek č. 6
   ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele: 25/2018–537100 ze dne 23. 8. 2018
                                číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 929-2018-537212
                                                                   KoPÚ v k.ú. Modřovice

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi

Objednatel:                                                       Česká republika - Státní pozemkový úřad 
                                                                           Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
                                                                           a hl. m. Praha
Sídlo:                                                                 Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 
                                                                          130 00 Praha 3 - Žižkov                                                                          
Zastoupen:                                                        Ing. Jiří Veselý, ředitel                                                       
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Jiří Veselý, ředitel  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  Mgr. Michal Solnický, odborný rada
                                                                         Pobočky Příbram
Adresa:                                                             Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř	
Telefon:                                                            +420 725 918 730, +420 725 918 678	
E-mail:                                                                   pribram.pk@spu.gov.cz,michal.solnicky@spu.gov.cz
ID DS:                                                              z49per3
Bankovní spojení:                                            Česká národní banka
Číslo účtu:                                                       3723001/0710
IČO:                                                                 01312774                                                                 
DIČ:                                                                 CZ01312774 - není plátcem DPH 
  (dále jen „objednatel“)

	           Zhotovitel:
	     Plavec – Michalec s. r. o.

	           Sídlo:
	     Budovcova 2530, 397 01 Písek

	           Zastoupen:
	     Ing. Jan Plavec, jednatel

	           Ve smluvních záležitostech oprávněn
           jednat:
	     
     Ing. Jan Plavec, David Michalec – jednatelé

	           V technických záležitostech oprávněn
           jednat:
	
     XXXXXXXXXX

	           Telefon:
	     XXXXXXXXXX

	           E-mail :
	     XXXXXXXXXX

	           ID DS:
	     u2u8efa

	           Bankovní spojení:   
	    Oberbank AG

	           Číslo účtu:
	    7300002050/8040


	         IČO:
	26042452

	         DIČ:
	CZ26042452

	         Společnost je zapsaná v obchodním
         rejstříku vedeném:            
	
KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

	         Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
         zpracování návrhu KoPÚ:                                          
	
XXXXXXXXXX

	         Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
         geodetické práce:
	
XXXXXXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

II.

V souladu s ustanovením čl. XII., odst. 12.2. smlouvy o dílo číslo objednatele: 25/2018-537100 ze dne 23. 8. 2018 včetně jejich dodatků, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku z důvodu upřesnění celkové ceny díla včetně DPH u KoPÚ v k.ú. Modřovice.                                                                         
Při uzavření smlouvy o dílo zhotovitel KoPÚ zaokrouhlil celkovou cenu díla včetně DPH na celé koruny. Správně měla být celková cena díla včetně DPH uvedená na dvě desetinná místa.
Dodatek byl odsouhlasen dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 18. 3. 2025 pod č.j. SPU 107967/2025. 

                                                                         III.

Ke změně závazku dochází v odstavci 6.1., čl. VI. „Cena za provedení díla“ a v příloze č.1 smlouvy o dílo „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Modřovice“ takto:
                          
   a)    odstavec 6.1., čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo:  

Článek VI.
Cena za provedení díla
6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	839 120,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem  bez DPH
	500 050,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	152 500,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 491 670,00 Kč

	DPH 21%
	313 250,70 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 804 920,70 Kč


 
6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 
          6.3. tohoto  článku  a  dále v případě, že v  průběhu  plnění dojde  ke změnám
          sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla  a obsahuje veškeré 
          práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné  
          k řádnému dokončení díla.
           6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných 
                     jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 
                     zhotovitelem.                                                    

      b)    příloha č. 1 smlouvy o dílo „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – 
            KoPÚ Modřovice“ - rekapitulace hlavních fakturačních celků.

IV.

V rámci probíhajících KoPÚ v k.ú. Modřovice došlo od 1. 1. 2025 ke změně na straně objednatele, kde v kontaktních údajích byl e-mail pribram.pk@spucr.cz, m.solnicky@spucr.cz nahrazen pribram.pk@spu.gov.cz, michal.solnicky@spu.gov.cz.

Od 1. 1. 2025 došlo ke změně i na straně zhotovitele, a to u názvu GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. na nový název Plavec – Michalec s.r.o. a dále i k personální změně, kdy původně ve smluvních záležitostech byl oprávněn jednat Petr Michalec a nově byl nahrazen Davidem Michalcem.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 25/2018-537100 ze dne 23. 8. 2018 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 
Nedílnou součást dodatku č. 6 tvoří položkový výkaz činností.
Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 25.03.2025                                  

  
                    
Za objednatele:                                                                     Za zhotovitele:




……………………………………                                            …………………………………..	                                                   
Ing. Jiří Veselý                                                                       Ing. Jan Plavec, jednatel              
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                  Plavec – Michalec s.r.o.
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                                      
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	Číslo smlouvy objednatele: 25/2018-537100

	
	
	
	
	Číslo smlouvy zhotovitele:

	 
	 
	 
	 
	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Modřovice

	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Modřovice

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín   dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo
 

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	6 
	3 000,00 
	18 000,00 
	15.11.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	4 000,00 
	0,00 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	297
	1 600,00 
	475 200,00 
	15.11.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	5
	2 000,00 
	10 000,00 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	0
	3 000,00 
	0,00 
	15.11.2019

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	133
	1 000,00 
	133 000,00 
	15.11.2019

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - aktualizace
	100 bm
	2
	8 000,00 
	16 000,00 
	30. 10. 2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	16
	3 000,00 
	48 000,00 
	15.11.2019

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	302
	200,00 
	60 400,00 
	31.1.2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	302
	260,00 
	78 520,00 
	31.3.2020

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	839 120,00 
	31.3.2020

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	305
	700,00 
	213 500,00 
	31.10.2021

	3.5.i..a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	305
	100,00 
	30 500,00 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	34
	600,00 
	20 400,00 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	4
	1 000,00 
	4 000,00 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	301
	650,00 
	195 650,00 
	31.10.2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	12 000,00 
	36 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	500 050,00 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	305
	500,00
	152 500,00 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele 

	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	152 500,00 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	839 120,00 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	500 050,00 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	152 500,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 491 670,00 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	313 250,70 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 804 920,70 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 25.03.2025
	

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……………………………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                                                                                                            
	Ing. Jan Plavec, jednatel Plavec - Michalec s.r.o.





