                                                                                                                      Č.j. objednatele: 62-2015-505205/1

                                                                                                                      Č.j. zhotovitele: 2015107S4

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU 
(dále jen „smlouva“)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem



Česká republika – Státní pozemkový úřad


Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Jménem zadavatele jedná:
Zadavatelský útvar


Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 


Pobočka Prachatice 

Zastoupený:
Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice 

tel.:
724 322 338
e-mail:
frantisek.sebesta@spu.gov.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Kučera





tel.:  
+420 702 126 656

e-mail:
 jaroslav.kucera@spu.gov.cz                                                          

bankovní spojení: 
Česká národní banka


číslo účtu: 
180013-3723001/0710

IČ: 
01312774

DIČ:
CZ01312774 - není plátcem DPH

a

Zhotovitelem: 
Ing. Petr Kaplan
 


sídlo:
xxxxxxxxxxxxxxxx, 370 01  České Budějovice


zastoupený: 
Ing. Petrem Kaplanem

tel./fax:                                                        
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;


e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   



tel./fax:                                                        
 xxxxxxxxxxxxxxxx;


e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxx


číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxx



IČ:
47253070




DIČ:
CZxxxxxxxxxxxxxxxx
Společnost není zapsaná v obchodním rejstříku.

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku X. Bodu 10.3. smlouvy o dílo číslo 62-2015-505205 (dále jen Smlouva o dílo), tento dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo.
Čl.I  Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 6.2.2015 smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výkonu služeb autorského dozoru v rozsahu nezbytném pro realizaci předmětné stavby číslo 62-2015-505205 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Realizační projekty  - Polní cesty KoPÚ Horní Záblatí“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě. 

Čl.II Předmět Dodatku

1. S ohledem na neznámý termín rekonstrukce polní cesty označené jako C8 v katastrálním území Horní Záblatí došlo mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě na ukončení plnění předmětné smlouvy o dílo.

2. V případě následné realizace rekonstrukce polní cesty C8 v katastrálním území Horní Záblatí bude autorský dozor projektanta zajištěn novou samostatnou smlouvou o provedení autorského dozoru při realizaci stavby. 

Čl. V Cena a způsob platby bod 5.3 nově zní

5.3
Celková cena za poskytování Služeb činí 6 000,- Kč bez DPH, tj. 7 260,- Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Prachaticích dne 25.3.2025


V Českých Budějovicích 25.3.2025
	„elektronicky podepsáno“
……………………………………
	„elektronicky podepsáno“
……………………………………

	                     Ing. František Šebesta 
	Ing. Petr Kaplan

	vedoucí Pobočky Prachatice

Státní pozemkový úřad
	

	objednatel
	zhotovitel


