		Číslo Smlouvy Objednatele: 1036-2022-571101    				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 40/22
		Komplexní pozemkové úpravy Bohdanovice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Bohdanovice
Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 12.10.2022
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava.
Zastoupená: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Mg. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Šiška, xxx – Pobočka Opava
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) společnost „EKOTOXA-GEOPORT“
1. Vedoucí společník: EKOTOXA s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 64608531, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335
Zastoupená: Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.
[bookmark: _Hlk191302745]Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: rdb3fk8
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 382047743/0300
DIČ: CZ64608531DIČ: CZ64608531 

2. Druhý společník: GEOPORT, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČO: 27791645, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51917
Zastoupená: Ing. Jiřím Skřivánkem, jednatelem společnosti GEOPORT, s.r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.
V technických záležitostech zastoupená: xxx, jednatelem společnosti GEOPORT, s.r.o.
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Čl. I
PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU
1. Změna sídla zhotovitele
Na základě požadavků zhotovitele se mění sídlo zhotovitele následovně:
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
2. Změna bankovního spojení zhotovitele
Na základě požadavků zhotovitele se mění bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele následovně:
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 382047743/0300
3. Změna ve vedení společnosti zhotovitele
Ve vedení společnosti EKOTOXA s.r.o. došlo ke změně jednatele společnosti místo Ing. Michala Brokla je nyní jednatelem společnosti Ing. Martin Vokřál.
4. Změna měrných jednotek u Hlavního celku 1 „Přípravné práce“
Předmětem tohoto dodatku je administrativní úprava měrných jednotek (dále jen „MJ“) návrhových prací v položkovém výkazu, jež je Přílohou č. 1 smlouvy o dílo.
U etapy 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) se mění počet MJ z 42,11 na 42.
U etapy 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) se mění počet MJ z 74,21 na 74.
Důvodem je oprava administrativní chyby z důvodu chybně použitého vzorce v položkovém výkazu činností. 


5. Změna Článku III. Cena za provedení díla
Na základě úprav počtů měrných jednotek u etap 6.3.1 i) a) a 6.3.1 i) b) se nahrazuje tabulka v Článku III. Cena za provedení díla v bodu 3.1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto:
	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	2 098 173,75 Kč

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	1 444 137,42 Kč

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	326 700,00 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	3 869 011,17 Kč

	DPH  21% v Kč
	812 492,35 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	4 681 503,52 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
[bookmark: _Ref50585481]Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě.
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOTOXA s.r.o.
Místo: Ostrava		Místo: Opava
Datum: 26.03.2025		Datum: 25.03.2025



________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Dana Lišková	Jméno: Ing. Martin Vokřál
Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového	Funkce: jednatel společnosti EKOTOXA
úřadu pro Moravskoslezský kraj	s.r.o., vedoucího společníka smlouvy
		o sdružení společnosti
	„EKOTOXA-GEOPORT“
V z.
Ing. Tomáš Hořelica
Zástupce ředitelky Krajského pozemkového
Úřadu pro Moravskoslezský kraj
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