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	Číslo smlouvy zhotovitele: GB20172S011

	
DODATEK č. 8
KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. 1327-2017-523101 ze dne 12.10.2017
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) na vyhotovení díla
„Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dubňany“
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

	Sídlo:
	Hroznová 227/17, 603 00 Brno

	Zastoupen:
	

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK                                              

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. et Ing. Luděk Drápal, vedoucí Pobočky Břeclav
Ing. Miroslava Lopraisová, vyšší rada, Pobočka Břeclav, pracoviště Hodonín

	Adresa:
	Bratislavská 1/6, PSČ 695 01, Hodonín

	Telefon:
	+420 702 167 656

	E-mail :
	breclav.pk@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


dále jen „objednatel“			
	Zhotovitel:
	GB-geodezie, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno

	Zastoupen:
	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zdeněk Láska, jednatel společnosti

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxx

	Telefon:
	xxxxxx

	E-mail :
	xxxxxx

	ID DS:
	4pq7xj6

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
	115-6799070217/0100

	IČO:
	26271044

	DIČ:
	CZ26271044

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 41159

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxx


dále jen „zhotovitel“

V souladu s článkem 12.3. SoD na provedení díla - návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dubňany ze dne 12. 10. 2017 ve znění dodatků se smluvní strany dohodly na následujících změnách.


Čl. I.

Z důvodu personálních a organizačních změn na straně objednatele je ve smluvních záležitostech  oprávněn za objednatele jednat Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK, v technických záležitostech Ing. et Ing. Luděk Drápal, vedoucí Pobočky Břeclav a Ing. Miroslava Lopraisová, vyšší rada Pobočky Břeclav. Současně se mění kontaktní údaje objednatele, jak je výše uvedeno.


Čl. II.

Termín u fakturačního celku 3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ se mění z 31. 3. 2025 na termín „do 1 měsíce od výzvy objednatele“.

V položce Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč se termín 31. 3. 2025 vypouští.

V současné době je zpracovaný návrh nového uspořádání pozemků dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vystaven k nahlédnutí. Návrh je vystaven po dobu 30 dní od 3. 3. 2025 do 1. 4. 2025. Po vystavení budou zapracovány námitky a připomínky k návrhu a bude svoláno závěrečné jednání, na kterém pozemkový úřad zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem, o kterém bude rozhodnuto. Termín odevzdání kompletní dokumentace návrhu pozemkových úprav 31. 3. 2025 není možné z výše uvedeného dodržet. Nelze ani přesně stanovit termín závěrečného jednání, proto je termín upraven na „do 1 měsíce od výzvy objednatele“.


Čl. III.

V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celky 3.5. a 3.6 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.


Čl. IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.





Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dubňany





	Za objednatele:
V Brně dne: 26. 3. 2025	
	     Za zhotovitele:
     V Brně dne: 25. 3. 2025

	
	






« elektronicky podepsáno »
.......................................................		          ........................................................    
           Ing. Pavel Zajíček				           Ing. Zdeněk Láska
         ředitel KPÚ pro Jmk                                          jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.
                





Za věcnou správnost: Ing. Marika Chválová
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