

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO
č. 964-2021-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.
Zastoupená:		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 		Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená:		Ing. Karlem Zvěřinou, vedoucím Pobočky České 		Budějovice
Kontaktní údaje:
Adresa:		Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Tel.:		+420 727 966 732
E-mail:		cbudejovice.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky:				z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení firem: AGROPOZ CB s.r.o. a GEOPOZEM CB s.r.o.
Reprezentant sdružení:		AGROPOZ CB s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 28148916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.
Zastoupená:		Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Jolanou Polanovou, jednatelkou 
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail:		xxxxxx
ID datové schránky:		ccgn9ex
Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:		6078268389/0800
DIČ: 		CZ28148916
Člen sdružení:		GEOPOZEM CB s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 02255073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184.
Zastoupená:		Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail:		xxxxxx
ID datové schránky:		3u333zq
DIČ: 		CZ02255073

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 27.07.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Líšnice u Kostelce“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a v Dodatku č. 1, č. 2, č. 3. a č. 4.


Článek II.
Předmět Dodatku
1. Objednateli byla dne 14.03.2025 doručena žádost Zhotovitele o posun termínu dílčí části díla 6.3.1 – Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) a následných částí díla, z důvodu potřeby schválení PSZ zastupitelstvem obce, které se bude konat (dle sdělení města Hluboká na Vltavou) dne 14.04.2025. Na kontrolním dnu, který se konal 19.03.2025, byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuta změna termínu dílčích částí díla 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) a 6.3.2 takto:

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

	původní termín: 	31.03.2025
	nový termín: 		30.04.2025



6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

	původní termín:	31.01.2026
	nový termín:		27.02.2026

2. [bookmark: _Hlk193454466]Na základě skutečně realizovaného rozsahu Díla u dílčích částí Hlavního celku 2 „Návrhové práce“ – 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy byly u těchto dílčích částí díla upraveny měrné jednotky (dále jen „MJ“) tak, jak je uvedeno níže:
 
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
· původní rozsah MJ:	18
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 200 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 21 600 Kč
· nový rozsah MJ:		16
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 200 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 19 200 Kč

· snížení o 2 MJ, snížení ceny bez DPH o 2 400 Kč – méněpráce

6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
· původní rozsah MJ:	29
cena za MJ bez DPH v Kč: 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 14 500 Kč
· nový rozsah MJ:		15
cena za MJ bez DPH v Kč: 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 7 500 Kč

· snížení o 14 MJ, snížení ceny bez DPH o 7 000 Kč – méněpráce

6.3.1 i) b)	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
· původní rozsah MJ:	2
cena za MJ bez DPH v Kč: 5 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 10 000 Kč
· nový rozsah MJ:		5
cena za MJ bez DPH v Kč: 5 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 25 000 Kč

· navýšení o 3 MJ, navýšení ceny bez DPH o 15 000 Kč – vícepráce

6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 10 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 10 000 Kč
· nový rozsah MJ:		0
cena za MJ bez DPH v Kč: 10 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

· snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 10 000 Kč – méněpráce
Z výše uvedeného vyplývá, že:
Celková cena méněprací plynoucí z tohoto dodatku činí 19 400 Kč.
Celková cena víceprací plynoucí z tohoto dodatku činí 15 000 Kč. 
Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 4 400 Kč.

Nové znění Položkového výkazu činností je součástí tohoto Dodatku.


Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy takto:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 016 070,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   494 300,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	     88 200,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 598 570,00 Kč

	DPH 21 %
	   335 699,70 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 934 269,70 Kč




Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Líšnice u Kostelce – Dodatek č. 5








PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad		AGROPOZ CB s.r.o. 
			reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice	Místo: České Budějovice
Datum: 26.03.2025	Datum: 26.03.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Jaroslav Vrážek 	 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.
 	









Za správnost: 
	

„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj

Č.j.:  SPU 120603/2025		Číslo Smlouvy Objednatele: 964-2021-505101		
UID:  spudms00000015420105		Číslo Smlouvy Zhotovitele: -	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Líšnice u Kostelce
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Líšnice u Kostelce
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Líšnice u Kostelce - Dodatek č. 5

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	25 
	950,00
	23 750,00
	31.03.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	5 
	3 000,00
	15 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	294
	950,00
	279 300,00
	31.08.2022

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	220
	1 900,00
	418 000,00
	30.11.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	0
	-
	-
	-

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	9
	4 000,00
	36 000,00
	31.01.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	294
	380,00
	111 720,00
	31.01.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	294
	450,00
	132 300,00
	31.01.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 016 070,00
	31.01.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	294
	650,00
	191 100,00
	30.04.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	16
	1 200,00
	19 200,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	15
	500,00
	7 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	5
	5 000,00
	25 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	0
	10 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	2 000,00 
	2 000,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	1 200,00 
	1 200,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	650,00 
	650,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	294
	750,00 
	220 500,00 
	27.02.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00 
	20 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	3 200,00 
	3 200,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	2 000,00 
	2 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	1 200,00 
	1 200,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	750,00 
	750,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	494 300,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	294
	300,00
	88 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	88 200,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 016 070,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	494 300,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	88 200,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 598 570,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	335 699,70
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 934 269,70
	 





