		UID: spudms00000015406503
		Číslo Smlouvy Objednatele: 619-2022-514101
 		Číslo Smlouvy Zhotovitele:   3b/2022
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slavětín u Radvanic
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slavětín u Radvanic 
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 619-2022-514101 ze dne 10. 08. 2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové 
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov
	Ing. Martinem Halmem, odborným radou, Pobočka Trutnov
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 606 689 085, +420 725 571 245
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.:xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Čl. I
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 619-2022-514101 na vypracování návrhu KoPÚ Slavětín u Radvanic jsou nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u níže uvedených dílčích fakturačních celků.
Čl. II
Změna rozsahu prací

Předmětem dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 619-2022-514101 jsou nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u níže uvedených dílčích fakturačních celků:
	Fakturační celek 6.2.4: Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	142
	148
	2 420
	343 640
	358 160
	+14 520

	Fakturační celek 6.2.5: Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	6
	4
	4 840
	29 040
	19 360
	-9 680

	Fakturační celek 6.2.8: Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	172
	177
	1 210
	208 120
	214 170
	+6 050

	Fakturační celek 6.3.1: Vypracování plánu společných zařízení

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	171
	177
	1 815
	310 365
	321 255
	+10 890

	Fakturační celek 6.3.2: Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	171
	177
	1 815
	310 365
	321 255
	+10 890

	Fakturační celek 6.4: Mapové dílo

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	171
	177
	605
	104 060
	107 085
	+3 025


Hodnota víceprací činí celkem 45 375 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí celkem 9 680 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze smlouvy upravená tímto dodatkem činí 55 055 Kč bez DPH.
Celková cena díla ve znění dodatku č. 3, upravená tímto dodatkem č. 4, se navyšuje o 35 695 Kč bez DPH (43 190,95 Kč vč. DPH)
Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Odůvodnění dodatku č. 4 
Dne 17.3.2025 byla SPÚ, Pobočce Trutnov doručena žádost zhotovitele, č.j. SPU 105108/2025, o upřesnění měrných jednotek Smlouvy o dílo č. 619-2019-514101 ke KoPÚ Slavětín u Radvanic, týkající se výše uvedených etap dle položkového výkazu činnosti. 
Požadavek byl odůvodněn tím, že u etap 6.2.4 a 6.2.5 při zjišťování hranic obvodů došlo ke zpřesnění počtu měrných jednotek. 
Z tohoto důvodu došlo u odpovídajících dílčích fakturačních celků 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a dílčího fakturačního celku 6.4 Mapové dílo ke zvýšení smluvního rozsahu dle skutečné zaměřené a vypočtené plochy řešeného území.
Čl. III
Cena za provedení díla
V souvislosti s úpravou měrných jednotek uvedených v článku II tohoto dodatku, dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně:
	Rekapitulace kalkulace ceny
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	1 055 120,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	   846 274,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	   107 085,00

	Celková cena Díla bez DPH v Kč
	2 008 479,00

	DPH 21 % v Kč
	   421 780,59

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	2 430 259,59


[bookmark: _Ref50762777]Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 4, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Slavětín u Radvanic - Dodatek č. 4



Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Místo: Hradec Králové	Místo: Plzeň
Datum: 26.03.2025		Datum: 25.03.2025


„elektronicky podepsáno“


________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		Funkce: jednatel
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