Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č.11-2018-504201
Č.j. objednatele: SPU 114068/2025/miko 
UID: spudms00000015407391 
DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 11-2018-504201), uzavřené dne 18 01. 2018
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy včetně rekonstrukce přídělů v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Kokořov (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Petra Heroutová, DiS., rada Pobočky Plzeň
Adresa: 																náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon: 															+ 420 727 956 850
E-mail:																plzensky.kraj@spu.gov.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															GEO Hrubý spol. s r.o. 
Sídlo: 																Doudlevecká 26, Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Zdeňkem Hrubým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxx
Telefon: 															xxxxx
E-mail: 																xxxxx
ID DS: 																7s47464
Bankovní spojení: 												KB Plzeň
Číslo účtu: 															21106381/0100
IČ: 																	25227751
DIČ: 																	CZ25227751
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ-RP: xxxxx
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.



PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci postupujícího zpracovávání etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona došlo k projednávání návrhu nového uspořádání pozemků. Vlastník pozemku KN 124/12 vedeném na LV 806 požaduje zpřístupnění svého pozemku ze silnice III/19117 nelegalizovaným hospodářským sjezdem. Vlastník získal KN parcelu 124/12 Smlouvou darovací ze dne 17.03.2021 a tento pozemek je v rámci projednávané změny číslo 1 Územního plánu Městyse Žinkovy zařazen mezi zastavitelné plochy (Z 2.8). V platném územním plánu nejsou uvedené parcely určeny k zastavění. Tento sjezd se nachází v k.ú. Žinkovy a přístup je přes pozemek KN 445/10 vedený na LV 1069 s druhem pozemku trvalý travní porost. Požadavku vlastníka lze vyhovět provedením následujících víceprací u etap: 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ - RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ - RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, 3.4.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 3.5.1. Aktualizace plánu společných zařízení. Původní záměr předpokládal zpřístupnění pozemků podél severní strany bloku pozemků určených změnou č. 1 ÚPD k zastavění. S tímto řešením vyjádřil zásadní nesouhlas vlastník zde se nacházejících pozemků a je nevhodný i z hlediska výškového rozdílu a neúměrného záboru zemědělské půdy. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Kokořov tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna v počtu měrných jednotek u etap: 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ - RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ - RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb, 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, 3.4.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků,          3.5.1. Aktualizace plánu společných zařízení.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla
	Původní celková cena díla bez DPH (po Dodatku č. 4)
	3 632 760,-Kč

	Méněpráce bez DPH
	0,-Kč

	Vícepráce bez DPH
	42 000,-Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	3 674 760,-Kč

	DPH 21 %
	771 699,60 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	4 446 459,60 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.4.3.
	[bookmark: _Hlk191472646]Zjišťování hranic obvodů KoPÚ - RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ - RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	+ 1
	12 000,-
	12 000,-
	odevzdáno
	30. 05. 2025

	3.4.3.
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	+ 1
	9 000,-
	9 000,-
	odevzdáno
	30. 05. 2025

	3.4.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	+ 1
	8 000,-
	8 000,-
	odevzdáno
	30. 05. 2025

	3.5.1.
	Aktualizace plánu společných zařízení
	ha
	+ 1
	13 000,-
	13 000,-
	odevzdáno
	30. 05. 2025



2. Dále je předmětem dodatku změna e-mailové adresy za objednatele v souladu s usnesením vlády České republiky číslo 23 ze dne 11. ledna 2023, o záměru migrace na jednotnou doménu a vytvoření jednotné vizuální identity ústředních orgánů státní správy a souvisejícího harmonogramu migrace ústředních orgánů státní správy na jednotnou státní doménu gov.cz jsou zaměstnancům SPÚ nastaveny jako primární e-mailové adresy pro příjem a odesílaní e-mailů adresy ve tvaru @spu.gov.cz. Nyní je nově uvedena e-mailová adresa následovně: plzensky.kraj@spu.gov.cz. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků 1 – 4 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne	 26. 03. 2025										V Plzni dne 26. 03. 2025

Za objednatele:													Za zhotovitele:

							

         

…………………………										…………………………	
Ing. Jiří Papež										              Zdeněk Hrubý
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj             						jednatel 
Státní pozemkový úřad          		                            GEO Hrubý spol. s r.o.



Administrátor VZ/v souladu s MP: Ing. Lucie Miko
2

