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DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 285-2025-520203 uzavřené dne 10.3.2025 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami
Objednatel: 		Česká republika – Státní pozemkový úřad
		Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: 		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Tel.:	+420 727 957 247 	 	 
E-mail:	vysocina.kraj@spu.gov.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov    
Tel.:	+420 721 444 167 	 
E-mail:	lubos.rudisar@spu.gov.cz   
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:		HB Golf s.r.o.
Sídlo: 		Olešná 32, 580 01 Havlíčkův Brod
[bookmark: _Hlk169684594]zastoupený:		Milanem Kolářem, MBA jednatelem společnosti		
Tel./fax:		xxxxxxxxxxx
E-mail:		xxxxxxxxxxx 
ID DS:		aze9vq9
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx
Tel./fax:	xxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Havlíčkův Brod
Číslo účtu:	276333148/0300
IČO:	275 13 688	
DIČ:	CZ27513688 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23499.
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 10.3.2025, na provedení díla s názvem: „Polní cesta VC6 v k.ú. Babín" (dále jen „Dodatek“).

Čl. II   Předmět a účel dodatku
1. Změna hodnoty závazku se týká víceprací na stavbě polní cesty VC6 v k.ú. Babín z důvodu navýšení množství pojiva pro stabilizaci zemní pláně. 


Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy
1. Na základě výsledků laboratorních rozborů zeminy provedených společností TPA ČR, bylo navrženo množství pojiva potřebné pro stabilizaci zemní pláně pro dosažení požadované únosnosti, které je proti projektem plánovanému odhadu vyšší. Z tohoto důvodu vznikají vícenáklady za pořízení pojiva.
1.	Rozpočet dle smlouvy o dílo
pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna 
113,464t x 3.927,-Kč. = 445.573,13 Kč.

2.	Rozpočet dle laboratorních rozborů
pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna 
189,374t x 3.927,-Kč. = 743.670,99,- Kč.

Celkové navýšení 298.097,86 Kč bez DPH.


Čl. IV   Změna ceny díla
1. Součet víceprací vyplývající z tohoto dodatku je 298 097,86 Kč bez DPH a dojde k navýšení hodnoty zakázky.
2. Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí				7 673 346,36 Kč
DPH 21 % činí				1 611 402,74 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí			9 284 749,10 Kč




Čl. V   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy: 
	a. Přílohou č. 1 je rozdílový rozpočet s vyčíslenými vícepracemi 
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel	  Zhotovitel	
V Jihlavě dne 27.3.2025	V Olešné dne 27.3.2025

„elektronicky podepsáno“
……………………………….……..	…………………………………
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Milan Kolář, MBA
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel společnosti
Státního pozemkového úřadu	HB Golf s.r.o.



	



Za správnost:


„elektronicky podepsáno“
……………………………				
Ing. Miroslava Smejkalová				
KPÚ pro Kraj Vysočina
Pobočka Pelhřimov			
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