DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo číslo č. 1059-2024-529101, uzavřené dne 7. 10. 2024, na provedení díla, zhotovení stavby (PRV) „Realizace polní cesty VPC1 a Interakčního prvku IP1 v k.ú. Mrázov“ (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:
[bookmark: _Hlk163552204]                                                                                               
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Pobočka Cheb
Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb 
Tel.:						+420 725 403 871		 
E-mail:						tomas.valina@spu.gov.cz
ID DS:						z49per3
Bankovní spojení:					ČNB 	
Číslo účtu:						3723001/0710
IČO:						01312774  
DIČ:						CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Jméno:                                                  		Pflaument Investment, s.r.o.	
Sídlo:		Branická 213/53, 147 00 Praha 4
    zastoupený:                                              		Michal Sudor, jednatel
    tel./fax:                                                                 XXXXX	
    e-mail:                                                       	XXXXX
    ID DS:		iyyxmkm
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXX		   		
    tel./fax:                                                                 XXXXX
    e-mail:		XXXXX
    bankovní spojení:		ČSOB, a.s.		
    číslo účtu:		257361872/0300			
    IČO:		247 98 941	
    DIČ:		CZ24798941 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 175263
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, v souladu s ustanovením Čl. XVIII, odst. 3.  
1. [bookmark: _Hlk180674458] PREAMBULE 

Předmětem Dodatku č. 1 je změna identifikačního údaje na straně objednatele (e-mailová adresa).  
Dále je předmětem Dodatku č. 1 změna Ceny díla Čl. III, odst. 4.
Současně dochází ke změně termínů plnění v Čl. V., odst. 3, písm. c) a d).


2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1.  E-mailová adresa Objednatele se mění na: tomas.valina@spu.gov.cz

2.2. Čl. III Cena díla, odst. 4. se mění následovně:

4. Celková cena za provedení díla: 
bez DPH činí                                                                                     3.059.225,14 Kč bez DPH 
DPH 21% činí                                                                                      642.437,28 Kč 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                                     3.701.662,42 Kč 
(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 


2.3. Čl. V Doba plnění, odst. 3. písm. c). a d). se mění takto:


4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách: 
                             a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: 
                                           do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
 
                              b. Lhůta pro zahájení stavebních prací:
                                            do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
 
                               c. Lhůta pro dokončení stavebních prací:
                                            do 16. 5. 2025
 
                               d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:
                                            do 16. 5. 2025 
2.4. Odůvodnění:
Důvodem pro zvýšení nákladů na realizaci stavby je provedení zkoušek únosnosti po odkrytí pláně, kde byly naměřeny nedostatečné hodnoty. Na základě dohody Autorského dozoru, technického dozoru stavby a zhotovitele bylo rozhodnuto zlepšení pláně hydraulickým směsným pojivem podle receptury stanovené oprávněnou laboratoří na celém průběhu polní od 0,60 km do konce cesty. Navýšení se týká pouze úseku, kde původně zlepšení pláně nebylo navrhováno tj. 0,60-0,490km.
Důvodem pro posun lhůty pro dokončení stavebních prací a lhůty pro předání a převzetí dokončeného díla o 30 dní, bylo přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek a nemožnosti provedení prací v předepsané kvalitě.

Dále se mění se identifikační údaje na straně objednatele (e-mailová adresa).
Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o změnou hodnoty závazku dle odst. 6.2.7. Směrnice o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
3.2	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
3.3	Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 
3.4	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.  
3.5	Přílohami dodatku jsou: 
Příloha č. 1 - Aktualizovaný harmonogram
Příloha č. 2 – Položkový nabídkový rozpočet
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V Karlových Varech dne: 27. 3. 2025                 V Praze dne: 27. 3. 2025
	

	

	…………………………………….
	…………………………………….

	Objednatel

Ing. Tomáš Valina
Zástupce ředitelky
Krajského pozemkového
Úřadu pro Karlovarský kraj
	Zhotovitel 

Michal Sudor
Jednatel společnosti
Pflaument Investment, s.r.o. 
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