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Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Uherčice u Hustopečí

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Uherčice u Hustopečí
DODATEK č. 11 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
[bookmark: _Hlk12440120]Zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem 
	ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Zajíček,	ředitel KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněni jednat:  Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, vedoucí   
pobočky Břeclav
	Ing. Simona Konečná, pobočka Břeclav
Adresa:	nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Tel.	+420 725 548 180
	+420 727 956 362
E-mail:	breclav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774, není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupený:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel
	Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel./Fax:	xxx / xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	ČS Třebíč
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský obchodní soud Brno, oddíl C, vložka č. 19972.
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.
S účinností ke dni 1. 11. 2024 se novým ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj stal Ing. Pavel Zajíček a novým vedoucím Pobočky Břeclav se stal Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA. Z těchto důvodů došlo k úpravě kontaktních údajů na straně objednatele.

Článek II.
V období období od 27.1. do 4.2.2025 obdržel zpracovatel připomínky nebo nesouhlasy vlastníků 54 LV, což činilo 54,35 % výměry zpracovávaného území. Po projednání se všemi vlastníky, kteří se dostavili k projednání bylo dosaženo souhlasu 71,83 % výměry řešeného území. V období od 4.2. do 21.3.2025 byly zhotovitelem zapracovány obdržené připomínky nebo nesouhlasy do návrhu nového uspořádání pozemků a dotčení vlastníci opětovně pozváni k projednání přepracovaného návrhu, a to na den 31.3.2025.

Z toho důvodu dochází k posunu smluvního termínu plnění u níže uvedeného fakturačního celku:
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
Původní termín: 31.3.2025
Nový termín: 31.7.2025


Článek III.
Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.


Článek IV.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy


Příloha: Položkový výkaz činností  


V Brně dne: 31.3.2025			V Třebíči dne: 27.3.2025





Ing. Pavel Zajíček 				Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček
ředitel						jednatelé
Krajského pozemkového úřadu 		EKOS T, spol. s r.o. Třebíč
pro Jihomoravský kraj




Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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