Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo — Komplexní pozemkové úpravy Zásada

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dilo — Komplexní pozemkové úpravy Zásada

[bookmark: bookmark0]číslo smlouvy Objednatele: 656-2022-541201
číslo smlouvy Zhotovitele: 25/22 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zásada


DODATEK Č. 6

SMLOUVY O DÍLO
č. smlouvy objednatele 656-2022-541201, č. smlouvy zhotovitele 25/22 ze dne 15.8.2022
[bookmark: bookmark1](dále jen „Dodatek")
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ")
[bookmark: bookmark2]SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec,
na adrese: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Vláškem, odborným radou
Kontaktní údaje:
tel.: +420 725548197 
E-mail: t.macek@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel")

a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
tel.: +420 xxxxxxxxx / + 420 xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx@xxxxx.cz 
ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 31405/0300 DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel")
Smlouva o dílo — Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Držkov

Smlouva o dílo — Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Držkov

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany" a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana")
#/33

#/33

[bookmark: bookmark5]Článek I.
[bookmark: bookmark6]Úvodní ustanovení
1. 	Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva") k provedení díla s názvem Komplexní pozemkové úpravy Zásada na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Zásada:

[bookmark: bookmark7]Článek II.
Předmět Dodatku
1. Tímto dodatkem se v souladu se zněním čl. 17. SOD a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, provádí úprava počtu měrných jednotek a s tím spojená úprava ceny fakturačních celků 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) a dále úprava termínu fakturačních celků 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) uvedených v Příloze č.1 ke SOD následovně:

Stávající stav:
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	272
	1815,00
	493680,00
	30.3.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	70
	1210,00
	84700,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	80
	605,00
	48400,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	80
	1815,00
	145200,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)
c) Smlouvy
	ks
	3
	30250,00
	90750,00
	 


Nový stav:
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	272
	1815,00
	493680,00
	30.4.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	19
	1210,00
	22990,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	40
	605,00
	24200,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	0
	1815,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)
c) Smlouvy 
	ks
	0
	30250,00
	0,00
	 



2. Dle předchozího odstavce se mění „Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo“ (č. smlouvy objednatele:
656-2022-541201), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.


3. Dodatek č.6 se uzavírá na základě:

1) Dopisu zhotovitele „Věc: KoPÚ v k.ú. Zásada – Žádost o dodatek č. 6 na posun termínu“ (ze dne 3. 3. 2025), ve kterém zhotovitel žádá:

a) o změnu počtu měrných jednotek na základě skutečně provedených prací u dílčích částí 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c),

b) o změnu smluvního termínu u dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c).


2) Zhotovitelem zpracované dokumentace plánu společných zařízení. S ohledem na připomínky sboru zástupců a vlastníků půdy se upravuje počet MJ následovně:

· u položky 6.3.1 i) a) (Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy) je počet MJ ponížen o 51 MJ, tzn. z 70 na 19 MJ.

· u položky 6.3.1 i) b) (DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy) je počet MJ ponížen o 40 MJ, tzn. z 80 na 40 MJ.

· u položky 6.3.1 i) b) (DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy) je počet MJ ponížen o 80 MJ, tzn. z 80 na 0 MJ.

· u položky 6.3.1 i) c) (DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy) je počet MJ ponížen o 3 MJ, tzn. ze 3 na 0 MJ.



3) Skutečnosti uvedené zhotovitelem ve své žádosti o dodatek, že ke dni uložení dokumentace PSZ na úložiště Regionální dokumentační komise (RDK) pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj (26. 2. 2025) byla již naplněna kapacita pro ukládání dokumentací PSZ na úložiště RDK.


	[bookmark: bookmark8]Hlavní celek 1 „Přípravné práce" celkem bez DPH
	1 545 324,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce" celkem bez DPH
	1 139 215,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo" celkem bez DPH
	329 120,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 013 659,00 Kč

	DPH  21 % v Kč
	632 868,39 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 646 527,39 Kč


4. Vzhledem k výše uvedeným změnám, se mění rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. smlouvy, takto:











Celková cena díla se na základě uvedených změn snižuje o 321 860 Kč bez DPH.


Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS"), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností.

[bookmark: bookmark14]PODPISOVÁ STRANA
[bookmark: bookmark15]Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AGROPLAN spol. s r.o.

	Místo: Liberec
Datum: 27.3.2025
	Místo: Praha
Datum: 26.3.2025

	


	

	„podepsáno elektronickým podpisem
s časovým razítkem“ 
	„elektronicky podepsáno“

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	funkce:  vedoucí Pobočky Liberec
	funkce:  jednatel

	
	
























Za správnost:  Ing. Vladimír Vlášek




Příloha č.1 ke Smlouvě č. 656-2022-541201 - Položkový výkaz činností –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zásada

		 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	71 
	500,00
	35 500,00
	31.1.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	1 
	6 000,00
	6 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	250
	1 000,00
	250 000,00
	31.3.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	22
	1 500,00
	33 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	191
	3 000,00
	573 000,00
	31.7.2023

	
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - VÍCEPRÁCE
	 100 bm
	2
	3 000,00
	6 000,00
	31.5.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	4
	10 000,00
	40 000,00
	31.7.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	108
	1 500,00
	162 000,00
	31.7.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	272
	770,00
	209 440,00
	30.11.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	272
	847,00
	230 384,00
	29.6.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 545 324,00
	29.6.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	272
	1815,00
	493680,00
	30.4.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	19
	1210,00
	22990,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	40
	605,00
	24200,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	0
	1815,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	0
	30250,00
	0,00
	 

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	12705,00
	12705,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	7260,00
	7260,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	2722,50
	2722,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	272
	1815,00
	493680,00
	31.12.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	24200,00
	48400,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	10890,00
	10890,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	12705,00
	12705,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	7260,00
	7260,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	2722,50
	2722,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1139215,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	272
	1210,00
	329120,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	329120,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1545324,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1139215,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	329120,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3013659,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	632868,39
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3646527,39
	 





	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AGROPLAN spol. s r.o.

	Místo: Liberec
	Místo: Praha

	


	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	funkce:  vedoucí Pobočky Liberec
	funkce:  jednatel
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