		Č.j. objednatele: 645-2024-505205/2
	                                                         Č.j. zhotovitele:
DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY Č. 645-2024-505205  
(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:          
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Pobočka Prachatice
Adresa: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
zastoupený:	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím pobočky Prachatice
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Šebesta, vedoucí pobočky Prachatice
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Kučera, pracovník pobočky Prachatice				  
      Tel.:	+420 724 322 338		 
[bookmark: _Hlk193787672]      E-mail:	frantisek.sebesta@spu.gov.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:   
Jméno:                                  	ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.	
Sídlo: 	Mlýnská 361, 384 51 Volary
    zastoupený:                                             	Petrem Štolkou - jednatelem
    tel./fax:                                                   	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	
    e-mail:                                                      	stavko.sro@seznam.cz
    ID DS:	iteqnue
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxx		   		
    tel./fax:                                                     	xxxxxxxxxxxxxx	
    e-mail:	stavko.sro@seznam.cz
    bankovní spojení:	Česká Spořitelna Prachatice		
    číslo účtu:	3065630349/0800			
    IČO:	28149131		
    DIČ:	CZ28149131 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21388
(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XIX. Bodu 5 smlouvy o dílo číslo 645-2024-505205 (dále jen smlouva o dílo), tento dodatek č. 2 k předmětné smlouvě o dílo.



[bookmark: _Hlk193787952]Čl.I  Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 11.7.2024 smlouvu o dílo na zhotovení stavby číslo 645-2024-505205 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Revitalizace vodoteče, polní cesta NCV5 KoPÚ Svojnice a polní cesty C3 a C4 - KoPÚ Protivec“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě. Na základě dohody obou smluvních stran byl termín dokončení stavby prodloužen dodatkem číslo 1 předmětné smlouvy o dílo.


Čl.II Předmět Dodatku
1. Na základě žádosti zhotovitele a doporučení technického dozoru stavebníka a závěrů kontrolního dne, z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro řádné provádění stavebních prací, byly od 22. listopadu 2024 přerušeny stavební práce na realizaci díla, a to do 31. března 2025 v souladu s ustanovením článku V. Doba plnění bodu 3 smlouvy o dílo.
2. Na základě výše uvedeného je nově stanoven termín dokončení prací a předání a převzetí díla s ohledem na jejich přerušení. 

Čl. V Doba plnění bod 4. nově zní
4.	Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: 
[bookmark: _Hlk96425213]7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  		
b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: 
[bookmark: _Hlk96425248]14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 
21. dubna 2025
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 
6. května 2025

[bookmark: _Hlk193788642]Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


	V Prachaticích dne 26.3.2025
	Ve Volarech dne 26.3.2025

	

„elektronicky podepsáno“
	

„elektronicky podepsáno“

	……………………………………
	……………………………………

	
	

	Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad
Objednatel

	Petr Štolka, 
jednatel firmy ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.
Zhotovitel
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