
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1 
 

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Sídlo: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupený: 
Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového 
úřadu pro Jihomoravský kraj 

IČ: 01312774 

DIČ: CZ 01312774, není plátce DPH 

 

Název veřejné zakázky: KoPÚ v k.ú. Bohaté Málkovice 

Sp. značka / č.j. SP2464/2025-523101 / SPU 127296/2025 

UID: spudms00000015431854 

Druh zadávacího řízení: dle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „zákon“), otevřené řízení 

Druh veřejné zakázky: služby 

 
Zadavatel informuje, že ve výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce dne 27.3.2025 obdržel 
od jednoho dodavatele následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle ust. § 98 a 
§ 99 zákona: 
 
 
Dotaz č. 1 
 „V SOD na uvedenou zakázku (příloha č.1) vymezil veřejný zadavatel na FC Návrhové práce 
období od 07/2027 do 10/2028, tedy 15 měsíců. V tomto období jsou zahrnuty následující 
lhůty.  

• PSZ odevzdat 4 měsíce před stanoveným termínem dle čl. 6.3.1 Položkového výkazu.  

• PSZ, objednatel zajistí IGP – na základě  

• Návrh - dle MN musí zpracovatel předložit první variantu Pobočce, která jí posuzuje.  

• Lhůty pro doručení návrhu vlastníkům pro projednávání.  

• Vlastní projednávání.  
 
Kvalifikovaným odhadem je období 8 měsíců, kdy objektivně nemůže zpracovatel 
vykonávat návrhové práce.  
 
Výsledek se tak jednoznačně projeví na kvalitě práce.  
Vzhledem k odpovědím na podobný dotaz si dovolujeme si upozornit zadavatele, že termín 
31.10.2029 uvedený v ZD v kap. 4.1.2 není termínem, kdy bude ještě zpracovatel řešit 
pozemkové úpravy. Je to termín, kdy činnosti vykonává zejména Objednatel.  
 
Dotaz: Upraví veřejný zadavatel termíny s ohledem a lhůty, které nemůže zpracovatel 
ovlivnit?“ 
 
Odpověď č. 1 
Zadavatel posoudil žádost objednatele a vzhledem k tomu, že stále předpokládá protokolární 
předání a převzetí řádně dokončených prací dle čl. 4.1.2 zadávací dokumentace v termínu do 
30. 10. 2029, dochází k následující změně termínů plnění vymezených v příloze č. 3 zadávací 
dokumentace – Položkový výkaz činností následovně: 
 
 



Dílčí část 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – nový termín plnění 08/2026 
Hlavní celek 6.2 Přípravné práce – nový termín plnění 10/2026 
 
Zadavatel předkládá upravenou přílohu č. 3 zadávací dokumentace s názvem „Bohaté 
Málkovice P03 Položkový výkaz činností upr 2025-03-31“, kterou uchazeči závazně použijí pro 
svoji nabídku. 
 
 
Příloha: Aktualizovaný Položkový výkaz činností 
 
 
 
V Brně dne: 31.3.2025 
 
 
 
Ing. Pavel Zajíček  
zadavatel  
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