Č.j.: SPU 124048/2025	Číslo Smlouvy Objednatele: 1021-2023-505202	
UID: spudms00000015425526	Číslo Smlouvy Zhotovitele:		
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.: Pohoří na Šumavě

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pohoří na Šumavě
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 
1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, na adrese 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov. 
Zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Hanou Cibulkovou, Pobočka Český Krumlov 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725918631
E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: 	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou a Ing. Petrem Kubů, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: xxxxxxxx
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxx
Vedoucí týmu: xxxxxxxx 
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB a. s., Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I. - Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30. 8. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pohoří na Šumavě“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
Článek II. - Předmět Dodatku
1. Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek (méněpráce).
2. Na základě skutečně provedených prací dochází ke změně počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích fakturačních celků.  
[bookmark: _Hlk180502451]Přehled změn počtu MJ – ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH:
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	SOD – MJ
	Cena za MJ
	SOD – cena 

	
	
	MJ (+/-)
	
	Cena víceprací (+)
méněprací (-)

	
	
	Skutečnost – MJ
	
	Skutečnost – cena

	6.2. Přípravné práce
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	209
	2 750
	574 750 Kč

	
	
	
	- 3
	
	 - 8 250 Kč

	
	
	
	206
	
	566 500 Kč

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	1
	22 000
	  22 000 Kč

	
	
	
	- 1
	
	  - 22 000 Kč

	
	
	
	0
	
	0 Kč

	6.2.7
	Rozbor současného stavu   
	ha
	459
	440
	201 960 Kč

	
	
	
	+ 5
	
	 + 2 200 Kč

	
	
	
	464
	
	204 160 Kč

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	459
	440
	201 960 Kč

	
	
	
	+ 5
	
	 + 2 200 Kč

	
	
	
	464
	
	204 160 Kč

	6.3. Návrhové práce
	

	[bookmark: _Hlk178859733]6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	459
	962,50
	441 787,50 Kč

	
	
	
	+ 5
	
	 + 4 812,50 Kč

	
	
	
	464
	
	446 600,00 Kč




	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 
	ha
	459
	962,50
	441 787,50 Kč

	
	
	
	+ 5
	
	 + 4 812,50 Kč

	
	
	
	464
	
	446 600,00 Kč

	6.4. Mapové dílo
	

	6.4
	Mapové dílo
	ha
	459
	440
	201 960 Kč

	
	
	
	+ 5
	
	 + 2 200 Kč

	
	
	
	464
	
	204 160 Kč


Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla snižuje o 14 025,00 Kč bez DPH (16 970,25 Kč včetně DPH). 
Rekapitulace uzavřených dodatků a schválených nepodstatných změn závazku včetně změn z důvodu inflace:
Původní hodnota závazku 2 538 725 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 – celková cena díla se navyšuje o 244 572,50 Kč bez DPH (295 932,73 Kč včetně DPH) z důvodu inflace. Nová hodnota závazku po započtení inflace činí 2 783 297,50 Kč bez DPH.
Dodatek č. 2 – celková cena díla se snižuje o 14 025,00 Kč bez DPH (vícepráce 16 225,00 Kč bez DPH; méněpráce 30 250,00 Kč bez DPH)
Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 46 475,00 Kč bez DPH, tj. 1,67 % z částky po započtení inflace.
Článek III. - Rekapitulace ceny
1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 578 000,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	987 112,50

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	204 160,00

	Celková cena Díla bez DPH
	2 769 272,50

	DPH 21 %
	581 547,23

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 350 819,73



Článek IV. - Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Pohoří na Šumavě – Dodatek č. 2
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Český Krumlov 	Místo: Praha
Datum: 31. 3. 2025	Datum: 28. 3. 2025	


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Josef Jakeš		Jméno: Ing. Petr Kubů
vedoucí Pobočky Český Krumlov	jednatel AGROPLAN spol s r.o.




Za správnost:		
	
	
„elektronicky podepsáno“
________________________________ 
Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov















	Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Pohoří na Šumavě – Dodatek č. 2


	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	9 
	2 000,00
	18 000,00
	30. 5. 2024 4)

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	25 
	3 000,00
	75 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	390
	880,00
	343 200,00
	30. 11. 2024 4)

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	69
	2 420,00
	166 980,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	206
	2 750,00
	566 500,00
	31. 3. 2025 4)

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	0
	22 000,00
	0,00
	31. 3. 2025 4)

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	464
	440,00
	204 160,00
	30. 7. 2025 4)

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	464
	440,00
	204 160,00
	30. 9. 2025 4)

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 578 000,00
	30.9.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	464
	962,50
	446 600,00
	30. 5. 2026 4)

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	5
	1 100,00
	5 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	12
	550,00
	6 600,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	5 500,00
	5 500,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	22 000,00
	22 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 737,50
	6 737,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 850,00
	3 850,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 443,75
	1 443,75
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	464
	962,50
	446 600,00
	30.10.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	11 000,00
	22 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	8 250,00
	8 250,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 737,50
	6 737,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 850,00
	3 850,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 443,75
	1 443,75
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	987 112,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	464
	440,00
	204 160,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	204 160,00
	xxxxx







	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 578 000,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	987 112,50
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	204 160,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 769 272,50
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	581 547,23
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 350 819,73
	 




	1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín stanovuje Objednatel. 

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
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