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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č.: 1-2025-521101 ze dne 15. 1. 2025 („Smlouva“)

Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Štíty Hamerské – I. etapa
-
Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu


mezi smluvními stranami

Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
      						
      zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Šumperk  
	Ladislav Hegr, Pobočka Šumperk	  	
      Tel.:	+420 606 713 248		 
      E-mail:	sumperk.pk@spu.gov.cz 
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
Název:						Hanousek s.r.o.
Sídlo:						Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
Zastoupený:	Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Dohnal
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:						+420 xxxxx, +420 xxxxx
E-mail:						xxxxx 
ID DS:						gksfyds
Bankovní spojení:				ČSOB, a.s.
Číslo účtu:					231956210/0300
IČ/DIČ:						29186404 / CZ29186404
	(dále jen jako „zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla, a to změna hodnoty závazku ze smlouvy – méněpráce. 

Dodatkem dochází k úpravě rozsahu díla. Předmětem díla nebude provedení prací v rámci stavebního objektu SO 01 – Vodní plocha č. 1. 

Hodnota změn činí 45 000 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena. 

Celková cena za provedení Díla uvedená v Čl. V, bodu 5.2 smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění takto:  
Celková cena za provedení Díla činí 505 000,00 Kč bez DPH, tj. 611 050,00 Kč s DPH. 

Odůvodnění: 
V průběhu projekčních prací bylo zhotovitelem zjištěno, že p.č. 269 v k.ú. Štíty Hamerské, na které byl navržen SO 01 – Vodní plocha č. 1, je v soukromém vlastnictví a nový vlastník již provádí úpravu díla vlastní iniciativou. Na základě změny vlastnického práva tak nebude uvedený stavební objekt v rámci provedení díla řešen.  

Dále je předmětem dodatku upřesnění znění Přílohy č. 1 – Podrobná specifikace části Díla – vypracování projektové dokumentace, bodu 1.1.13. Nové znění tohoto bodu: 

Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné podobě a rovněž v digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ ve formátu „pdf“ a „dwg“ a se soupisem prací s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz) a „xlsx“ pro každou stavbu zvlášť. Každý pdf. soubor bude opatřen elektronickým autorizačním razítkem a elektronickým časovým razítkem, tj. každá nahrávaná příloha (např. technická zpráva, výkres atd.) musí být „podepsaná“ samostatně.

[bookmark: _Hlk71720533]I
Závěrečná ustanovení
2.1	V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1-2025-521101 a č. zhotovitele: 1/25/1 uzavřená dne 15. 1. 2025, nemění.
2.2	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2.3	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2.4	Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
2.5	Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


	V Olomouci dne 31. 3. 2025
	          V Prostějově dne 31. 3. 2025

	



	

	……………………………………
	……………………………………

	objednatel
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj
	zhotovitel
Ing. David Dohnal
jednatel společnosti
Hanousek s.r.o.



