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	     Č. sml. zhotovitele: 1/25/2
		
DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č.: 2-2025-521101 ze dne 15. 1. 2025 („Smlouva“)

Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Štíty Hamerské – I. etapa

-

Provedení autorského dozoru



mezi smluvními stranami


1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
      
      zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
      v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Šumperk  
	Ladislav Hegr, Pobočka Šumperk	  	
      Tel.:	+420 606 713 248		 
      E-mail:	sumperk.pk@spu.gov.cz 
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
	                     
(dále jen jako „objednatel“)

a
                                                  
2.  Zhotovitel: 

Název:					Hanousek s.r.o.
Sídlo:					Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
Zastoupený:				Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti
Zastoupen ve věcech smluvních:		Ing. Davidem Dohnalem
Zastoupen ve věcech technických:	xxxxx
Tel.:					+420 xxxxx, +420 xxxxx
E-mail:					xxxxx
ID DS:					gksfyds
Bankovní spojení:				ČSOB, a.s.
Číslo účtu:					231956210/0300
IČ/DIČ:					29186404 / CZ29186404

	(dále jen jako „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):


Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla, a to změna hodnoty závazku ze smlouvy – méněpráce. 

Dodatkem dochází k úpravě rozsahu díla. Předmětem díla nebude výkon autorského dozoru při realizaci stavby v rámci stavebního objektu SO 01 – Vodní plocha č. 1. 

Hodnota změn činí 20 000 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena. 

Celková cena předmětu díla uvedená v Čl. VIII smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění takto:  
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 80 000,00 Kč bez DPH (slovy: osmdesát tisíc korun českých.).  



Odůvodnění: 
V průběhu projekčních prací bylo zhotovitelem zjištěno, že p.č. 269 v k.ú. Štíty Hamerské, na které byl navržen SO 01 – Vodní plocha č. 1, je v soukromém vlastnictví a nový vlastník již provádí úpravu díla vlastní iniciativou. Na základě změny vlastnického práva tak nebude uvedený stavební objekt realizován (objednatel nebude stavebníkem uvedeného stavebního objektu a nebude tak nutné zajistit autorský dozor při provádění stavby). 



Čl. II
 Závěrečná ustanovení

2.1 V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 2-2025-521101 a č. zhotovitele: 1/25/2 uzavřená dne 15. 1. 2025, nemění.
2.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tento dodatek nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu zveřejněn v registru smluv.
2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
2.4 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.


Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.


	V Olomouci dne 31. 3. 2025
	          V Prostějově dne 31. 3. 2025

	





	

	……………………………………
	……………………………………

	objednatel
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj
	zhotovitel
Ing. David Dohnal
jednatel společnosti
Hanousek s.r.o.
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