Číslo smlouvy objednatele: 906-2020-571101/5	   Číslo smlouvy zhotovitele: GB20202S004


Dodatek č. 7
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
sídlo:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
zastoupen:	ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí pobočky Opava
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
		Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
Telefon:	+420 724945188
E-mail:	xxx  
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774      
DIČ:	CZ 01312774 - není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			
Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
zastoupen:	Ing. Zdeněk Láska, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láska, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	115-6799070217/0100
IČ:	26271044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku	
vedeném:	U KS v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)	
za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx
dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo. 
Čl. I.
Předmět a důvod dodatku
1.1. Předmětem dodatku je změna pobočky, která vede řízení z Pobočky Frýdek-Místek na Pobočku Opava.
Mění se údaje objednatele o osobách oprávněných jednat v technických záležitostech za objednatele, adresa, email. tel., tak jak je vyznačeno v hlavičce na první straně.
Dále se mění:
· bod 5.2. smlouvy o díla následovně: Části díla budou předávány v sídle SPÚ – Krajského pozemkového úřadu, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava.
· bod 7.1. smlouvy o díla následovně: Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774. Faktury budou zasílány na adresu: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský Kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava.
1.2. Dále je předmětem dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Fryčovice (dále jen „KoPÚ“) je změna termínu etapy 3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a změna termínu 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
Důvodem těchto změn je, že v rámci námitkového řízení v etapě soupisu nároků došlo ze strany několika vlastníků k nesouhlasu s řešením dle § 3 odst. 3 zákona. Prozatím nebyl s jednotlivými vlastníky projednán způsob řešení dané situace. Zřejmě dojde k zařazení jejich pozemků mezi pozemky neřešené. Toto však prozatím nebylo rozhodnuto. Stále přetrvává problém s extrémním nedostatkem státní a obecní půdy pro účely vypracování PSZ. Aktuálně se připravuje směna pozemků státu a jednotlivých vlastníků do sousedního k.ú. za účelem pokrytí nároků PSZ, aby nemuselo dojít k zastavení KoPÚ Fryčovice z výše zmíněného důvodu. Uvedená fakta komplikují práce na pozemkových úpravách Fryčovice jako celku. Momentálně vlivem nedostatku státní a obecní půdy a vlivem nedořešených podmínek z etapy nároky není možno započít práce na etapě 3.5.2 – vypracování návrhu nového uspořádání. Z těchto důvodů je žádán posun termínů u výše uvedených etap.
· Termín fakturačního celku 3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění z 31.3.2025 na 31.10.2025.
· Termín dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ze 31. 1. 2026 na 31.8.2026
jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. II.
Závěrečná ustanovení
2. 
2.1. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronickém formátu.
2.2. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn. 
2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 31.03.2025	 V Brně dne: 25.03.2025
Za objednatele:	Za zhotovitele:


……………………………	………………………
Mgr. Dana Lišková	Ing. Zdeněk Láska
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 	jednatel společnosti
pro Moravskoslezský kraj	GB-geodezie, spol. s r. o.

V z.
Ing. Tomáš Hořelica
Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK

Příloha:
Položkový výkaz činností
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