	                                                                                 Č.j. objednatele: 181-2023-520202
							UID dokumentu: spudms00000013410707
	                                         Č.j. zhotovitele:
DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace č. 181-2023-520202 uzavřené dne 6.3.2023 podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
	Pobočka Havlíčkův Brod
Adresa: 		Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův    Brod

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Jana Ďásková, Pobočka Havlíčkův Brod 
Tel.:	+420 727957187	 
E-mail:	hbrod.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   	Ing. Luděk Halaš 
Sídlo: 	xxxxxxxxxxx, Brno
zastoupený:                                                	Ing. Luďkem Halašem
Tel./fax:                                                         	xxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxx
ID DS:	5dzrjmm
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Tel./fax:                                                         	xxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	ČSOB Brno a.s. 
číslo účtu:	xxxxxxxxxx			
IČO: 	60365943
DIČ: 	xxxxxxxxxx, je plátcem DPH
zapsaný na Živnostenském úřadu města Brna č.j. 13637/01
(dále jen „zhotovitel“)


Čl. I   Preambule

[bookmark: _Hlk193962971]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2. ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 6.3.2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 14. 12. 2023 na provedení díla s názvem „Vypracování PD-revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště " (dále jen „Dodatek“).

Čl. II   Předmět a účel dodatku

Na základě informace Stavebního úřadu Havlíčkův Brod nebude z personálních důvodů úřadu vydáno stavební povolení v termínu do 31. 3. 2025.
Tato skutečnost vyvolala posun termínu zajištění stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci).

Čl. III   Změna doby plnění v Čl. III bodě 3.1.1
[bookmark: _Hlk193963279]3.1.1	Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) 30. 6. 2025


Čl. VI   Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.








Objednatel							Zhotovitel
V Havlíčkově Brodě 	dne 31.3.2025			V Brně dne 31.3.2025


„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“
......................................................			........................................................
Ing. Jana Ďásková.					Ing. Luděk Halaš
Vedoucí pobočky Havlíčkův Brod		  	      zhotovitel
Státního pozemkového úřadu








Za správnost

„elektronicky podepsáno“
________________________
Dita Procházková
Pobočka Havlíčkův Brod
12/3

