
Číslo smlouvy objednatele: 18/2016-537100/3
                                           1462-2016-537209
                                       Číslo zhotovitele:



 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Semice 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Semice
a v navazujících částech katastrálních území Hradišťko, Přerov nad Labem a Starý Vestec
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
O b j e d n a t e l :




Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha







Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3 

Fakturační adresa: 




Státní pozemkový úřad, IČ 01312774








Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
zastoupený





ředitelem Krajského pozemkového úřadu








pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ing. Jiřím Veselým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý
tel.:






XXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat: 

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.








vedoucí Pobočky Nymburk

Ing. Karel Kašpar
tel.:
                                                                              XXXXX
e-mail:






nymburk.pk@spucr.cz a k.kaspar@spucr
ID DS: 






z49per3

Bankovní spojení:




Česká národní banka

Číslo účtu:





3723001/0710


IČ/DIČ






01312774/CZ 01312774
dále jen „objednatel“


Z h o t o v i t e l : 
Sdružení Foltánek s.r.o., 

Agroprojekce Litomyšl s.r.o., 

reprezentant sdružení Foltánek s.r.o. 

sídlo:                





Perucká 1, 120 00 Praha 2
zastoupený





Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Dalimil Foltánek
v technických záležitostech oprávněn jednat:
XXXXX
tel./fax:






XXXXX
e-mail:






XXXXX
ID DS:






8k7p399
Bankovní spojení: 




Komerční banka a.s. 
Číslo účtu





43-6830890257/0100

IČ/DIČ






24662976/CZ246662976
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

   vložka 164338
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX
dále jen „zhotovitel“ 

společně dále jako „smluvní strany“
uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo. 

Čl. I.

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, dne 26. 10. 2016, se sdružením dodavatelů, které reprezentuje společnost Foltánek s.r.o., uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Semice nad Labem a na částech sousedních katastrálních území Hradišťko, Přerov        nad Labem a Starý Vestec. 
Důvod pro uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo vyplynul z účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) ke dni 25. 5. 2018. Důvodem pro uzavření v pořadí 2. dodatku ke smlouvě o dílo byla změna termínu pro Vypracování nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 zákona. V souvislosti s restrikcemi vyhlášenými Vládou ČR proti šíření onemocnění COVID-19 nebylo reálné jednat za účasti více osob. Nalézt shodu nad novým uspořádáním pozemků ve většině vlastníků tak bylo nereálné. Dodatkem č.2 byl stanoven termín pro odevzdání fakturačního celku nově ke dni 30. 3. 2022.
Čl. II.
Důvodem pro uzavření v pořadí 3. dodatku ke smlouvě o dílo popsané v čl. I. je změna termínu                  pro dokončení:

3.2.2.    Vypracování nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 zákona 

Dodatkem č.3 je stanoven termín odevzdání nově do 30. 6. 2022.

Ve snaze o dosažení optima bylo třeba opakovaně revidovat nové uspořádání pozemků. Po třetím jednání vzešlo několik požadavků na další změnu v umístění některých pozemků. Zapracované změny byly v druhé polovině ledna 2022 předloženy k připomínkám. Znovu byl vznesen nesouhlas      k některým změnám s požadavkem na jiné řešení. V první polovině února byly změny předloženy k vyjádření. Pro zvažovanou a ve výsledku neuskutečněnou směnu vlastnictví v obvodu areálu Semického kolbiště. Znovu bylo třeba svolat jednání mezi zainteresovanými vlastníky a dohodnout funkční řešení.

Jiný vlastník se k novému návrhu vyslovil až v druhé polovině ledna. Požadoval změnu návrhu.         Po zjištění, že by vzešla povinnost k úhradě významného doplatku. Lokalita zájmu, která by vyvolala povinnost doplatku ceny, tak zůstala beze změny. 

Vlastníci jiného majetku návrh z prosince 2021 negovali až koncem měsíce ledna. Požadované změny bylo třeba znovu promítnout do opakovaně upravovaného uspořádání pozemků jiného významného vlastníka. 
Obec Semice a někteří vlastníci nechali v průběhu roku 2021 do katastru nemovitostí zapsat nově vzniklé parcely, které nerespektovaly vyšetřený a zapsaný obvod území řešeného komplexními pozemkovými úpravami. Potřeba pořízení nových geometrických plánů na vnitřním obvodu nebude. V daném případě bude za vnitřní obvod považována hranice vytvořená nově vzniklým vlastnickým rozhraním.
Čl. III.
Změna termínu pro odevzdání fakturačního celku se nepromítá do závazků finančního plnění. 
Čl. IV.
Ustanovení smlouvy o dílo, která nebyla obsahem tohoto dodatku dotčena, zůstávají v platnosti. Změnu v časovém plnění rekapituluje položkový výkaz činností, který tvoří nedílnou součást uzavíraného Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

Čl. V.
Dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek č.3 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Příloha: Položkový výkaz činností k Dodatku č.3 

V Praze dne 13. 4. 2022
  


V Praze dne 30. 3. 2022
Za objednatele 




Za zhotovitele

………………………………………


…………………………………………….
Ing. Jiří Veselý





Ing. Dalimil Foltánek
ředitel Krajského pozemkového úřadu

jednatel společnosti. 
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Foltánek s.r.o.
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