Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 17/2022/504203
Č.j. objednatele: SPU 132817/2025 
UID: spudms00000015445708  
KoPÚ v k. ú. Bíluky

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 17/2022/504203, číslo smlouvy zhotovitele ---), uzavřené dne 21.7.2022
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k. ú. Bíluky“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Bíluky (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,         130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Jaroslav Špindler, rada Pobočky Klatovy
Adresa: 																Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Telefon: 															+ 420 727 956 729 
E-mail:																klatovy.pk@spucr.gov.cz   
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															GEOREAL spol. s r. o. 
Sídlo: 																Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx    
ID DS: 																s85762s
Bankovní spojení: 												Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 															07200092329/0800
IČ: 																		40527514
DIČ: 																	CZ40527514
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: ---
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ: ---
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.


PREAMBULE


1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.

2. Z důvodu upřesnění navrhovaných prvků plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) v rámci zpracování etapy díla 6.3.1. došlo ke zpřesnění skutečných měrných jednotek, které jsou odlišné od stávajících měrných jednotek (dále jen „MJ“) uvedených ve smlouvě. Současně dochází u této etapy ke změně termínu plnění. Tato změna je vyvolána skutečností, že Zastupitelstvo města Měčína (dále jen „zastupitelstvo“) jedná v pravidelném časovém intervalu a snaha o zajištěni mimořádného jednání zastupitelstva je v případě města Měčína neúspěšná. Proto se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění o 1 měsíc, a to z původního terminu plnění 31. 5. 2025 na nový termín plnění                      30. 6. 2025, kdy v průběhu měsíce června 2025 by mělo dojít k pravidelnému jednání zastupitelstva. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

5. Současně dochází na straně objednatele ke změně osoby zastupující objednatele a ke změně osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech. Nově je touto osobou paní Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy.


[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny  v počtu MJ dle skutečně provedených prací a změna termínu plnění dílčí části. Předmět dodatku mění a upravuje počet MJ v hlavním celku 2 „Návrhové práce“, a to v dílčích částech díl následujícím způsobem:
Dílčí část 6.3.1.i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, se sazbou za 1 MJ 1 089,- Kč.
Méně práce: Počet MJ (100 bm), dle smlouvy 52 MJ, podle zpracování PSZ, tak je ke zpracování zapotřebí u konkrétních prvků celkem 38 MJ. Finanční rozdíl představuje snížení o 14 MJ (1 MJ á 1 089,- Kč).
Cena dle smlouvy: 52 MJ x 1 089,- Kč = 56 628,- Kč.
Cena za méně práce: - 14 MJ x 1 089,- Kč = - 15 246,- Kč.
Cena za práci: 38 MJ x 1 089,- Kč = 41 382,- Kč.

a

Dílčí část 6.3.1.i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, se sazbou za 1 MJ 2 178,- Kč.
Méně práce: Počet MJ (100 bm), dle smlouvy 4 MJ, podle zpracování PSZ, tak je ke zpracování zapotřebí 0 MJ. Tudíž provedení díla je 0 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 4 MJ (1 MJ á 2 178,- Kč).
Cena dle smlouvy: 4 MJ x 2 178,- Kč = 8 712,- Kč.
Cena za méně práce: - 4 MJ x 2 178,- Kč = - 8 712,- Kč.
Cena za práci: 0 MJ x 2 178,- Kč = 0,- Kč.
a


Dílčí část 6.3.1.i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy, se sazbou za 1 MJ 2 178,- Kč.
Méně práce: Počet MJ (ks), dle smlouvy 2 MJ, podle zpracování PSZ, tak je ke zpracování zapotřebí 0 MJ. Tudíž provedení díla je 0 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 2 MJ (1 MJ á 60 500,- Kč).
Cena dle smlouvy: 2 MJ x 60 500,- Kč = 121 000,- Kč.
Cena za méně práce: - 2 MJ x 60 500,- Kč = - 121 000,- Kč.
Cena za práci: 0 MJ x 60 500,- Kč = 0,- Kč.

2. Předmět dodatku rovněž upravuje celkovou cenu díla hlavního celku 2 „Návrhové práce“ bez DPH, a to na částku 792 368,50- Kč.

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla a harmonogramu plnění takto:
	
	

	Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 3)
	1 957 169,50 Kč

	Méně práce bez DPH
	- 144 958,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	1 812 211,50 Kč

	DPH 21 %
	380 564,40 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 192 775,90 Kč




Méně práce:
	
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Počet MJ / změna počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
v Kč
	Cena bez DPH celkem
v Kč
	Stávající platný termín
	Nový aktualizovaný termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	ha
	225
	1 089,00
	245 025,00
	31. 5. 2025
	30. 6. 2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	26
	1 452,00
	37 752,00
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

	100 bm
	 - 14
	1 089,00
	- 15 246,00
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	 - 4
	2 178,00
	- 8 712,00
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ
	ks
	- 2
	60 500,00
	- 121 000,00
	
	



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 3 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Klatovech dne: 03. 04. 2025								V Plzni dne: 03. 04. 2025


Za objednatele:													Za zhotovitele:





„elektronicky podepsáno“


…………………………………..								…………………………………
Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová		Martin Vondráček
vedoucí Pobočky Klatovy		jednatel
Státní pozemkový úřad		GEOREAL spol. s r. o.





Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová
2

