

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 84-2024-508207 uzavřené dne 27.2.2024 (dále jen „Smlouva o dílo“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („dále jen NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, na adrese 28. října 979/19, 405 02 Děčín I.
Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Pavliš, Dis., KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Annou Havlíkovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín 
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 956 725
E-mail: a.havlikova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) INGEOS spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660
Zastoupená: jednatelem, Tomášem Charvátem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Tomáš Charvát
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: j39b3sj
Bankovní spojení: Raifeisenbank
Číslo účtu: 944056036/5500	
DIČ: CZ27331083
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref50660230]čl. I
Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Předmětem dodatku č. 2 je změna MJ dle skutečně provedených prací u následující etapy:
6.2.4 zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. z 63 MJ na 60 MJ, cena z 229 950,- Kč na 219 000,- Kč (bez DPH).


1.2. Z výše uvedeného důvodu se Čl. 3, bod 3.1. smlouvy upravuje následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	511 300,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	415 000,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	 54 000,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	980 300,- Kč

	DPH 21 %
	    205 863,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	 1 186 163,- Kč



1.3. Změna MJ a cen je provedena i v položkovém výkazu činností – Příloze č. 1 k dodatku  
       č. 2 ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k. ú. Kámen tak, jak výše uvedeno

čl. II
2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 2 se nemění
2.2.  Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č.84-2024-508207 k provedení díla s názvem
„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kámen“.
2.3.  Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru)
2.4.  Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
2.5.  Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kámen – dodatek č. 2.

[bookmark: _Ref93389603]
ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.
Místo: Teplice		Místo: Teplice
Datum: 3. 4. 2025		Datum: 1. 4. 2025



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Pavliš, Dis.		Jméno: Tomáš Charvát
Funkce: zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj		Funkce: Jednatel společnosti
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	Položkový výkaz činností – Příloha Dodatku č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy Kámen
	

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	5 
	3 000,00
	15 000,00
	15.11.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	0 
	1 000,00
	0,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	54
	3 000,00
	162 000,00
	15.11.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	60
	3 650,00
	219 000,00
	31.5.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	 100 bm
	2
	3 650,00
	7 300,00
	31.5.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	54
	1 000,00
	54 000,00
	30.8.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	54
	1 000,00
	54 000,00
	30.9.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	511 300,00
	30.9.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	54
	2 000,00
	108 000,00
	30.9.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	10
	1 000,00
	10 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	25
	2 000,00
	50 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	8
	2 000,00
	16 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	25 000,00
	50 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 600,00
	5 600,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 200,00
	3 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 200,00
	1 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	54
	2 000,00
	108 000,00
	30.9.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	25 000,00
	50 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	3 000,00
	3 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	5 600,00
	5 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 200,00
	3 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 200,00
	1 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	415 000,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	54
	1 000,00
	54 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	54 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	511 300,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	415 000,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	54 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	980 300,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	205 863,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 186 163,00
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	INGEOS spol. s r.o.

	Místo: v Teplicích
	Místo: Teplice

	Datum: 3. 4. 2025
	Datum: 1. 4. 2025

	
	

	
	

	
	

	„elektronicky podepsáno“
	„elektronicky podepsáno“

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Pavliš, Dis.
	Jméno: Tomáš Charvát

	Funkce: zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatel společnosti

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



