	                                                                      Č.j. objednatele: 891-2024-544101
UID smlouvy: spudms00000014822121
Č.j. zhotovitele: 841/TB/RD/2024/133/RDS8
DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. obj. 891-2024-544101, č. zhot. 841/TB/RD/2024/133/RDS8 
Dodatek č. 3 - Realizace polní cesty C27 v k.ú. Dolní Čermná (část 1)

mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Čadová Pobočka Ústí nad Orlicí 	
      Tel.:	+420 727 966 745, +420 601 584 037 
      E-mail:	r.cadova@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                   
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   
STRABAG a.s.	
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
 Zastoupený (statutární orgán dle výpisu z obch. rejstříku):
	Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, předseda představenstva
	Ing. TOMÁŠ HOZA, člen představenstva
	Ing. MARTIN BAŠÁR, člen představenstva

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
	xxx, technický vedoucí oblasti 
	xxx, ekonomický vedoucí oblasti
[bookmark: _Hlk92782431]	xxx, vedoucí obchodně technického úseku oblasti 
    tel./fax:                             	xxx / - - -	
    e-mail:                               xxx
    ID DS:	8yuchp8
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	
	xxx, stavbyvedoucí a vedoucí PJ  
	tel.: xxx
	e-mail: xxx
	xxx – zástupce stavbyvedoucího
	tel. xxx	
    bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.		
    číslo účtu:	112071233/0300			
    IČO:	608 38 744		
    DIČ:	CZ60838744 (je plátcem DPH)
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,                   oddíl B, vložka 7634 
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I  Předmět a účel dodatku
Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 891-2024-544101 uzavřené dne 09.09.2024 na realizaci stavby s názvem „Realizace polní cesty C27 v k.ú. Dolní Čermná (část 1)“ je změna termínu plnění díla dle čl. V., bodu 4.d Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla.

Nový termín předání a převzetí dokončeného díla je 30.06.2025

Důvodem je doposud nezahájené kolaudační řízení ze strany místně příslušného stavebního úřadu (kapacitní důvody). 

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
3. Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

V Pardubicích dne dle el. podpisu	V Hradci Králové dne dle el. podpisu
„elektronicky podepsáno“	
……………………………………	……………………………………
Objednatel						Zhotovitel
Ing. Miroslav Kučera				xxx
ředitel Krajského pozemkového úřadu		technický vedoucí oblasti
pro Pardubický kraj					STRABAG a.s.
Státní pozemkový úřad 				na základě plné moci


…………………………………
xxx 
ekonomický vedoucí oblasti
STRABAG a.s.
		na základě plné moci
