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Dodatek č. 2

[bookmark: _Hlk193713030]ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby uzavřené pod č.j. SPU208601/2024 ze dne 20.6.2024 (dále jen „smlouva“) pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Výstavba soustavy polních cest Pod Budčí“
[bookmark: _Hlk193713772]uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel:
                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
Adresa: Náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov
Pobočka Kladno
Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
zastoupený:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha

v technických záležitostech oprávněn jednat:	
                                                           Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno 
      Tel.:	+420 xxxxx
      E-mail:                                                         dagmar.manasova@spu.gov.cz
                                                            Ing. Martina Mbumastonová, Pobočka Kladno 
      Tel.:	+420 xxxxx 
      E-mail:					     martina.mbumastonova@spu.gov.cz 
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
Jméno 	Skanska a.s.
Sídlo:          	Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
    Zastoupený:                                             	Ing. Alešem Krupkou, prokuristou 
xxxxx, ředitelem závodu a xxxxx, oblastním manažerem, oba na základě plné moci
tel./fax:  	+420 xxxxxx	
e-mail:	xxxxx@skanska.cz
ID DS:	d7zqbd2
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx	   		
tel./fax:	+420 xxxxx	
e-mail:	xxxxx@skanska.cz
bankovní spojení:				          ING. Bank N.V.
číslo účtu:					          1000570366/3500
IČO:	26271303		
DIČ:	CZ699 004 845 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904.
(dále jen „zhotovitel“)


Čl. I
Důvody vyhotovení dodatku
1. Důvodem uzavření dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek“) je doplnění chybějící položky výkazu výměr u stavebního objektu SO 103 Polní cesta NC4.

V průběhu realizace stavby soustavy polních cest Pod Budčí a po kontrole soupisu prací s výkazem výměr, byla zjištěna chyba v původním rozpočtu. Oproti schválené projektové dokumentaci, kde v situaci bylo zakresleno 8 ks svodných žlábků - ocelových svodnic, které nebyly v původním stavebním rozpočtu a výkazu výměr uvedeny. Z tohoto důvodu při zadávání veřejné zakázky došlo k nenacenění položkového kódu č. 597361121 – „Svodnice ocelová š.120 mm kotvená do betonu“ v počtu 8 ks a v celkové délce 28 m.

Autorský dozor projektanta a technický dohled stavby na kontrolním dni stavby dne 17.3.2025 shodně konstatovali, že vzhledem k velkému podélnému sklonu stavebního objektu SO 103 je nezbytné toto opatření na dané cestě zachovat, dle schválené projektové dokumentace.



Čl. II
Změna závazku

1. Smluvní strany se dohodly na nepodstatné změně závazku ze smlouvy – vícepráce. 
Na základě výše uvedených skutečností zhotovitel zaslal nacenění víceprací – nákupu ocelových svodnic. K ocenění víceprací byla použita cena shodného položkového kódu uvedena v soupisu prací nabídkové ceny dané zakázky na stavebním objektu SO 101.
Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, konkrétně 
o vícepráce. Celková cena víceprací činí 70 892,64 Kč bez DPH.

2. Součástí dodatku č. 2 je krycí list rozpočtu víceprací pro polní cestu NC4 včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací a dodávek a služeb s výkazem výměr).



Čl. III
Nová cena díla

Cena díla, odst. 4 smlouvy o dílo zní:
Původní cena díla dle SoD č. SPU208601/2024 činí 18 383 622,63 Kč bez DPH po započtení výše uvedených víceprací se cena díla mění následovně:

Nová celková cena za provedení díla:
Bez DPH činí: 18 454 515,27 Kč
DPH 21 % činí: 3 875 448,21 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí: 22 329 963,48 Kč





Čl. IV
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č.2 se uzavírá v souladu s původní smlouvou o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.



V Praze dne 7. 4. 2025                                         V Praze 4. 4. 2025

Za objednatele:                                                   Za zhotovitele:                             
„elektronicky podepsáno“                                    „elektronicky podepsáno“
	[bookmark: _Hlk193713832]
	

	……………………………………
	……………………………………

	
	

	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha 

	xxxxx, ředitel závodu
na základě plné moci
Skanska a.s.

„elektronicky podepsáno“




……………………………………
xxxxx, oblastní manažer
na základě plné moci
Skanska a.s.






Za správnost vyhotovení dodatku odpovídá: Ing. Martina Mbumastonová
[bookmark: _Hlk193713878]Za administraci dodatku: Ing. Jitka Kučerová („elektronicky podepsáno“)
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